

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: RISML/00071/2016

*uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

o zhotovení akce „Rekonstrukce bytového domu, Vrchlického 703/14, Kralupy
nad Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977, DIČ: CZ00236977

Zastoupené starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Pani Marcela Horčíčková, pan Dušan Osladil

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva, Pionýrů 1693, 431 11 Jirkov

(dále jen „Objednatel“)

a

PP – servis Plzeň s.r.o.

se sídlem: U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň

IČ: 26322242, DIČ: CZ26322242

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 13393

Zastoupený jednatelem: Petr Procházka

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Monhart

(dále jen „Zhotovitel“)

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 16/21/4/4, ze dne 14.11.2016, se smluvní strany dohodly, v souvislosti s méněpracemi a vícepracemi, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, změnu některých položek ceny díla. Cena víceprací byla vyčíslena na 436.953,08 Kč bez DPH, cena méněprací byla vyčíslena na částku 250.293,95 Kč bez DPH. Výsledná cena změny tedy činí 186.659,13 Kč bez DPH. Rozpočtová rezerva, která je již započtena do celkové ceny díla, uvedené v čl. IV., odst. 1 Smlouvy činí

301.965,- Kč bez DPH. **Cena víceprací bude čerpána z této rozpočtové rezervy**, celková cena díla dle Smlouvy se nenavýší.


2. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 16/21/4/4, ze dne 14.11.2016, se tímto smluvní strany dohodly na posunutí sjednaného termínu dokončení díla, takto:

Sjednaný termín dokončení stavby se tímto mění na 23.01. 2017.

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Kralupech nad Vltavou, dne 24.11.2016



V Kralupech nad Vltavou, dne 23.11.16



objednatel:
Petr Holeček, starosta města




zhotovitel: _____ atel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : BD Vrchlického 703/14, 278 01 Kralupy nad Vltavou	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce bytového domu	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	-250 294	
R	HSV celkem	354 172	
N	PSV celkem	82 781	
ZRN	celkem	186 659	
	HZS	0	
RN II. a III. hlavy		186 659	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		186 659	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : 14.10.2016 Podpis : PH servis Plzeň s.r.o. projektovní, obchodní a montážní činnost U Velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň tel/fax: 377 464 730, mobil: 777 224 213 IČO: 26327242, DIČ: CZ26327242	Jméno : Datum : Podpis : 	
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		0,00 Kč
DPH	21 % činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč

Stavba :	Rekonstrukce bytového domu
Objekt :	BD Vrchlického 703/14, 278 01 Kralupy nad Vltavou

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 775	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	116 301	0	0	0	0
733 Ústřední vytápění - potrubí	87 697				
734 Ústřední vytápění - armatury	12 692				
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa	101 736				
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem stav.	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 133	0	0	0	0
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod	800				
97 Prorážení otvorů	20 840	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 200	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 246	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	80 535	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M22 Podlahy a podlahové konstrukce	0			-250 294	0
CELKEM OBJEKT	354 172	82 781	0	-250 294	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Změnový list - Cenová nabídka víceprací

Stavba :	Rekonstrukce bytového domu
Objekt :	BD Vrchlického 703/14, 278 01 Kralupy nad Vltavou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
1	346 27-5115.R00	Svislé a kompletní konstrukce				
		Přizdivky z desek pórobeton tl. 100 mm	m2	5,40	699,00	3 774,60
2	310 23-9211.RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,00	5 650,00	0,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				3 774,60
Díl: 61						
3	612 42-1331.R20	Upravy povrchů vnitřní				
		Oprava vápen omítek stěn do 80 % pl. - štukových	m2	0,00	100,00	0,00
4	611 42-1431.R00	Oprava váp.omítek stropů do 60% plochy - štukových	m2	0,00	140,00	0,00
5	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn	m2	0,00	25,00	0,00
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				0,00
Díl: 63						
6		Podlahy a podlahové konstrukce				116301,2
	632 41-8220.RT4	Potěr ze SMS strojní zpracování, samonivelační, vč. penetrace	m2	0,00	260,00	0,00
7	632 44-1491.R00	Stržení potěrů hladítkem	m2	0,00	150,00	0,00
8	631 31-1121.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 5 cm	m2	0,00	550,00	0,00
9	631 31-1121.R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm - osazení zarubní, betonáž podlah apod.	m3	0,00	3 690,00	0,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				116 301,20
Díl: 733						
10	733222202	Ústřední vytápění - potrubí				
		Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1	m	45,000	268,00	12 060,00
11	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 18x1	m	116,000	300,00	34 800,00
12	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 22x1	m	66,000	324,00	21 384,00
13	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy sponami	m	227,000	10,00	2 270,00
14	283770940	Ochrana topného potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl.20mm DN15	m	45,000	45,00	2 025,00
15	283771010	Ochrana topného potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl.20mm DN18	m	116,000	50,00	5 800,00
16	283771030	Ochrana topného potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tl.20mm DN22	m	66,000	55,00	3 630,00
17	733291101	Topná zkouška pro potrubí měděné do D 35	m	227,000	25,00	5 675,00
18	998733102	Přesun hmot pro kotelný v objektech v do 12m	t	0,350	150,00	52,50
Celkem za		733 Ústřední vytápění - potrubí				87 696,50
Díl: 734						
19	734221542	Ústřední vytápění - armatury				
		Sada pro tělesa VK, rohová, včetně adaptérů	ks	16,000	220,00	3 520,00
20	734221545	Dvoucestný termostatický ventil s nátrubkem, bez adaptérů, jednobodové spodní připojení vč.injektoru, rohový,levý	ks	5,000	310,00	1 550,00
21	734221546	Adaptér pro připojení tělesa	ks	10,000	250,00	2 500,00
22	734221686	Termostatická hlavice kapalínová s integrovaným ventilem M30x1,5mm	ks	16,000	320,00	5 120,00
23	998734102	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12m	t	0,010	150,00	1,50
Celkem za		734 Ústřední vytápění - armatury				12 691,50
Díl: 735						
24	735159120	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
		Montáž otopných těles panelových délky do 2340 mm	ks	16,000	1 000,00	16 000,00
25	484575191	těleso otopné deskové, ocelové, spodní připojení VK-21-500/400	ks	3,000	3 450,00	10 350,00
26	484575192	těleso otopné deskové, ocelové, spodní připojení VK-21-900/500	ks	3,000	3 620,00	10 860,00
27	484575193	těleso otopné deskové, ocelové, spodní připojení VK-22-600/900	ks	3,000	3 740,00	11 220,00
28	484575194	těleso otopné deskové, ocelové, spodní připojení VK-22-600/1000	ks	3,000	3 890,00	11 670,00
29	484575195	těleso otopné deskové, ocelové, spodní připojení VK-22-600/1100	ks	2,000	3 930,00	7 860,00
30	484575196	těleso otopné deskové, ocelové, spodní připojení VK-22-600/1200	ks	2,000	4 000,00	8 000,00
31	484575197	těleso otopné trubkové, ocelové, bílá barva, provedení Classic 1500.450	ks	5,000	4 650,00	23 250,00
32	484575197	Demontáž radiátorů	ks	6,000	100,00	600,00
33		Zednické přípomoci	soub	0,350	5 000,00	1 750,00
34	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12m	t	1,171	150,00	175,65
Celkem za		735 Ústřední vytápění - otopná tělesa				101 735,65
Díl: 94						
		Lešení a stavební výtahy				

35	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocně, výška podlahy do 1,2 m	m2	0,00	25,00	0,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				0,00
Díl: 36	952 90-1111.R00	Dokončovací kce na pozem.stav. Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	0,00	15,00	0,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00
Díl: 37	962 90-1111.R00	Bourání konstrukci Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km vč. poplatku za skládku HSV + PSV	t	5,00	550,00	2 750,00
38	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,00	150,00	750,00
39	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (15 km)	t	75,00	25,00	1 875,00
40	965 08-1713.RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm. nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické - dvojitá dlažba	m2	121,23	31,00	3 758,13
41	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	150,00	0,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukci				9 133,13
Díl: 42	723181013-RA	Zdravotechnika - vnitřní plynovod Úprava plynu - pospojení, ochoz, rozpěrka	soub	1,000	800,00	800,00
	Celkem za	723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod				800,00
Díl: 43	978 01-3161.R00	Prorážení otvorů - bourání Odstranění dřevotřísky (lepené, sirkové)	m2	42,40	60,00	2 544,00
44	965 08-1713.RT2	Bourání parket dřevěných	m2	211,45	90,00	19 030,50
45	978 01-3161.R00	Odstranění obložení byt.3.4	m2	9,02	60,00	541,20
46	978 01-3141.R00	Demontáž krbu + příslušenství	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
47	971 03-3251.R00	Demontáž kádí + příslušenství	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
48	971 03-3621.R00	Demontáž SDK kaslíku včetně rastru	m2	1,60	60,00	96,00
49	979 01-1111.R00	Demontáž polystyrenových stropů	m2	43,85	60,00	2 631,00
50	979 01-1121.R00	Demontáž gamyží, skob, věšáků, tyčí atd.	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
51		Bourání betonu (hubený beton)	m3	1,55	2 385,00	3 696,75
52	979 08-2121.R00	Bourání hobyry zalité asfaltem	m2	56,20	100,00	5 620,00
53	970 24-1102.R45	Vyřezání trubního vedení ÚT + konzole	m	68,40	22,00	1 504,80
54	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,00	100,00	500,00
55	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,00	50,00	250,00
56	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,00	50,00	250,00
57	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,00	25,00	250,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů - bourání				20 839,75
Díl: 59	998 01-1003.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	8,00	150,00	1 200,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 200,00
Díl: 60	766 66-0010.RA0	Konstrukce truhlářské Demontáž prken - shnilé	m2	6,10	100,00	610,00
61	766	Montáž doplnění nových prken	m2	6,10	250,00	1 525,00
62	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,74	150,00	111,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 246,00
Díl: 63	775 54-1400.R00	Podlahy vlysové a parketové Položení podlah OSB se zámkovým spojem pr. 12 mm	m2	0,00	365,00	0,00
64	775 54-1400.R00	Položení podlah OSB se zámkovým spojem pr. 18 mm	m2	180,35	420,00	75 747,00
65	775 54-2011.R00	Podružný spojovací materiál	m2	180,35	25,00	4 508,75
66	998 77-5102.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	1,86	150,00	279,00
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				80 534,75
Díl: 67	784 40-2801.R00	Malby Odstranění malby oškrábáním za 2. a 3. vrstvu	m2	0,00	20,00	0,00
	Celkem za	Malby				0,00

436 953,08

Změnový list - Cenová nabídka méněprací

Díl: 1	632 41-8220.RT4	Podlahy a podlahové konstrukce Potěr ze SMS strojní zpracování, tl. 20 mm samonivelační, vč. penetrace	m2	803,92	260,00	-209 019,20
2	632 44-1491.R00	Broušení potěrů	m2	374,75	75,00	-28 106,25
3	998 01-1003.R00	Přesun hmot	t	35,37	50,00	-1 768,50
4	766 81-2840.R00	Dmtz kuchyňských linek	ks	12,00	500,00	-6 000,00
5	766 82-5811.R00	Dmtz vestavěných skříní 1 kř.	ks	12,00	200,00	-2 400,00
6	766 82-5821.R00	Dmtz vestavěných skříní 2 kř.	ks	12,00	250,00	-3 000,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-250 293,95

Tabulka stěrek/potěrů

pol.	tloušťka	výměra	cena za m.j.	celkem	hmotnost
1.	1 cm	163,55	260	42.523	3,59
2.	2 cm	56,57	260	14.708,20	2,48
3.	3 cm	33,05	322	10.642,10	2,18
4.	4 cm	12,1	414	5.009,40	1,06
5.	6 cm	34,2	560	19.152	1,51
6.	8 cm	28	845	23.660	1,31
	celkem	327,47		115.694,70	12,13
	PH	12,13	50	606,5	
	Celkem			116.301,20	