



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## Dodatek č. 1 č. 2018/Mal/000259/SML/1 k rámcové smlouvě č. 2018/Mal/000259/SML

uzavřené dne 04.09.2018 dle ustanovení § 1746 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>
Se sídlem:	Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupeno:	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ:	00296651
DIČ:	CZ00296651
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Oprávněný zástupce:	RNDr. Helena Pešatová, starostka města
Ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Ve věcech technických:	[REDACTED]

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Dobré stavby, s.r.o.</b>
Se sídlem:	Serafínova 396/9, 719 00 Ostrava Kunčice
Zastoupený:	Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem
IČ:	25828495
DIČ:	CZ25828495
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

Oba dále jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

### I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 04.09.2018 Rámcovou smlouvu č. 2018/Mal/000259/SML o opravách bytových jader bytů v bytovém domu s malometrážními byty na ul. Pionýrů 899 ve Frýdlantu nad Ostravicí.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a upravuje se jím rozsah prací a cena.

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. I. Předmět smlouvy, odst. 4. výše uvedené Rámcové smlouvy se stavební úpravy tímto rozšiřují o vícepráce uvedené v položkových rozpočtech pro jednotlivé typy bytů o dispozici 1+0, 1+1 a 1+1 s komorou, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se v návaznosti na to dále dohodly, že v čl. IV. Cena a platební podmínky, odst. 1 výše uvedené smlouvy se ceny variant úprav bytů navyšují o vícepráce a nově sjednávají takto:

Cena 1. varianty úprav je určena pro byty s dispozicí 1+0 a činí:

Cena 1. varianty bez DPH:	179 467,82 Kč
Cena víceprací bez DPH	10 001,28 Kč
<b>Cena 1. varianty celkem bez DPH</b>	<b>189 469,10 Kč</b>

Cena 2. varianty úprav je určena pro byty s dispozicí 1+1 a činí:

Cena 2. varianty bez DPH:	215 943,11 Kč
Cena víceprací bez DPH	21 626,02 Kč
<b>Cena 2. varianty celkem bez DPH</b>	<b>237 569,13 Kč</b>

Cena 3. varianty úprav je určena pro byty s dispozicí 1+1 s komorou a činí:

Cena 3. varianty bez DPH:	212 611,48 Kč
Cena víceprací bez DPH	24 153,62 Kč
<b>Cena 3. varianty celkem bez DPH</b>	<b>236 765,10 Kč</b>

K cenám bude připočteno DPH podle platných právních předpisů.

### III.

#### Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Rámcové smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 06.06.2019, č. usnesení 14/7.12

Příloha:

- rozpočty víceprací

Ve Frýdlantu n. O. ....  
za Objednatele:

V Ostravě:.....  
za Zhotovitele:

.....  
RNDr. Helena Pešatová

.....  
Ing. Martin Cigánek

starostka města

jednatel