



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
SSÚD 3, 588 21 Velký Beranov

IČ: 65993390

Zastoupen: [redacted], vedoucí SSÚD 3
(dále jen "*Objednatel*")

a

FORVIA CZ, s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1
290 01 Poděbrady - Kluk

(dále jen "*Dodavatel*")

uzavřeli tento

DODATEK č. 1 OBJEDNÁVKY č. 25ZA-002068

Předmět objednávky:

D1 Stavební práce na odpočívce - oprava chodníku na odpočívce v km 111, vlevo, opravy AB povrchu, obrub, dálnice D1 - Vypracování projektové dokumentace

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

Ruší se část textu objednávky, Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do: 30.4.2019

a nahrazuje se:

Do: 30.6.2019

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Po podpisu obdrží každá strana jeden stejnopis.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Ve Velkém Beranově dne 30.4.2019

Za Objednatele:

[redacted]

Za Dodavatele:

[redacted]