

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1952/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 027131

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **M a v e l, a. s.**
sídlo: Jana Nohy 1237, Benešov, PSČ 256 01
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Veis, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel útvaru projektového řízení
[redacted], projektový manažer
[redacted], vedoucí útvaru projekce

IČO: 00549771
DIČ: CZ 699 001 601
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Praha 5, Radlická 333/150,
PSČ 15057
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 176
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 12. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „MVE Štvanice – rekonstrukce technologie“.

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):126 940 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH):5 923 665,37 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH):-8 086 044,88 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):124 777 620,49 Kč
(slovy: jedno sto dvacet čtyři milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc šest set dvacet korun českých čtyřicet devět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 3 s výkazem výměr je zpracovaný v souladu se zněním vyhlášky č. 230/2012 Sb., a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (Aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 3).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 3

V Praze dne

V Benešově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jiří Veis
člen představenstva
M a v e l, a.s.