

Evidenční číslo smlouvy objednatele:	
Ev. č. smlouvy zhotovitele:	1/2018/O

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., obč. Zákoník, v platném znění

1. Objednatel:

Městská část Praha – Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.účtu 5007756998/6000

Telefon +420 251 818 044

email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/nex/index.htm>

zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel. +420 251 68 22 34

e-mail: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel :

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany

IČ: 64946134

DIČ: CZ64946134

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 6: 2090007001/5500

Email: zeman@remesla-zeman.cz

www: <http://www.remesla-zeman.cz>

Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 42839

Zastoupený: Antonín Zeman, jednatel, tel. (+420) 777 662 351

Ve věcech technických: Ing. Miroslav Zeithaml, výkonný ředitel společnosti,
tel.: (+420) 777 662 353, email: zeithaml@remesla-zeman.cz

1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je úprava rozsahu díla dle skutečně provedených prací na základě změnového listu č. 1.

Cena bude navýšena o **206 245,52 Kč bez DPH**

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2. Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. 1/2018/O zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Praze dne: 21.6.2019

V Jinočanech dne: 14.5.2019

O

..