

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č. 4263/2018

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č. 32/2018

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Zvýšení kapacity ZŠ – půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupení ve věcech smluvních:
tel., e-mail:
zastoupení ve věcech přípravy stavby:
tel., e-mail:
Technický dozor investora:
Tel. E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 – Radotín
Mgr. Karel Hanzlík, starosta
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
00241598
CZ00241598

Zhotovitel:

se sídlem:
zapsaná
Zastoupení ve věcech smluvních:
tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech technických:
tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Fastav Bau, s.r.o.

náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
v obchodním rejstříku C 94608 vedeném u Městského soudu v Praze
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
27078141
CZ27078141

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 4263/2018 uzavřené dne 11.4.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018. Tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Změny se týkají následujících ustanovení smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy o dílo č.4263/2018 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn v platnosti):

Článek IV. Cena díla

Původní znění

- 4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena za zhotovení díla bez DPH: | 21 930 941,30 Kč |
| DPH 21%: | 4 605 497,64 Kč |
| Cena za zhotovení díla vč. DPH: | 26 536 438,94 Kč |

Nahrazuje:

Méněpráce a vícepráce jsou součástí rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku č. 2). Hodnota, o kterou se původní cena za dílo navyšuje, je:

cena bez DPH	1 010 198,30 Kč
DPH 21%	212 264,75 Kč
Cena za dílo vč. DPH	1 223 049,29 Kč

Celková smluvní cena za zhotovení díla dle čl. II smlouvy o dílo činí:

Cena za zhotovení díla bez DPH:	22 941 725,84 Kč
DPH 21%:	4 817 762,39 Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH:	27 759 488,23 Kč

**Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou smluvních stran.
- 17.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet.
- 17.3. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 17.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne:.....

V Praze dne:.....

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele