

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Demolice objektů v obvodu OŘ Ostrava – Sedlnice, Opava Jaktař, Hostašovice“

Číslo veřejné zakázky: 63519053

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny: V dílčí části „Demolice Sedlnice“ při bouracích pracích byly odkryty železobetonové konstrukce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a rozpočtu a jejichž existence při zadání veřejné zakázky nebyla zadavateli známa ani nevyplývala z dostupné technické dokumentace demolovaného objektu.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Finanční vyjádření změny v Kč:

| Přehled prací (v členění podle soupisu prací) | Vícepráce [Kč] | Méněpráce [Kč] |
|--|--------------------------|--------------------------|
| vícepráce | 247 879,37 | |
| | | |
| Celkem | | |
| Cena dle SOD | 2 377 990, 61 | |
| Cena díla včetně předchozích Dodatků | 2 377 990, 61 | |
| Cena díla po změně dle Dodatku | 2 625 869,98 | |

| | |
|--|--|
| Celková hodnota změny | |
| Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD | |
| Celkem saldo z předpokládaného ZL činí z ceny dle SOD | |

1/ **Návrh změny vypracoval:** DEMOKOP STAV s.r.o., Sládkova 2666/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Leško Vladimír, jednatel společnosti

Datum: Podpis:

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis:

3/ **Stanovisko přednosta odborné správy:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis:

4/ **Stanovisko náměstka ředitele OŘ:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis:

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří MACHO Datum: Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby + rekapitulace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 315728

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e650caa6-7711-4682-b3bd-ef77fa10ec2d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2019 11:42:00



75929066-d766-4980-a000-75e335bca0ed