

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále též dodatek)
uzavřené v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo SOD u Objednatele: **148/3/2018 (č. zakázky: 06-6150)**

Číslo SOD u Zhotovitele: **D1 55/19**

Článek 1. Smluvní strany

01.01. Objednatel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále též Objednatel)

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

Bankovní spojení: xxxxxx, č.ú.: xxxxxx

xxxxx, č.ú.: xxxxxx

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Tel: xxxxxx

Fax: xxxxxx

Datová schránka: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

01.02. Zhotovitel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace (dále též Zhotovitel)

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, pod sp. zn. Pr 9

Bankovní spojení: xxxxxx, č.ú.: xxxxxx

IČ: 62161521

DIČ: CZ62161521

Tel: xxxxxx

Fax: xxxxxx

Datová schránka: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

01.03. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel podpisem SOD potvrzuje, že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za Objednatele a k zavazování Objednatele oprávněné, kromě každého člena statutárního orgánu Objednatele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou mocí, pouze následující osoby:

Změna SOD: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Realizace díla: xxxxxx

xxxxxx, tel. xxxxxx

01.04. Zhotovitel informuje Objednatele a Objednatel podpisem SOD potvrzuje, že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za Zhotovitele a k zavazování Zhotovitele oprávněné, kromě každého člena statutárního orgánu Zhotovitele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou mocí, pouze následující osoby:

Změna SOD: Ing. Jozef Kasala, ředitel

Realizace díla: xxxxxx, tel. xxxxxx

Článek 2. Předmět dodatku

02.01. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **provedení sadových úprav**, tj. části stavby „**Sportoviště Kamechy, Brno-Bystřec (původní název-Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách v Brně - Bystřici)**“.

02.02. Vzhledem ke skutečnosti, že Investor stavby požádal o dotaci v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ na výše uvedenou stavbu, doplňuje se text smlouvy o povinné smluvní údaje vycházející z Podmínek a pokynů pro poskytnutí této dotace.

Článek 3. Změna ustanovení smlouvy

03.01. Článek **6.** se doplňuje o nový odst **06.22.** v tomto znění:

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen požadovat po svých subdodavatelích.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

04.01. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

04.02. Dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu, z nichž **jeden** stejnopis obdrží Objednatel a **jeden** stejnopis obdrží Zhotovitel.

V Brně, dne 20.6.2019

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

V Brně, dne 21.6.2019

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Ing. Jozef Kasala
ředitel