

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO 559/2019

Číslo smlouvy dle objednatele: **NG/898/2019**

Číslo smlouvy dle zhotovitele:

Smluvní strany:

Národní galerie v Praze

se sídlem:

Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

Zastoupena:

Ing. Ivan Morávek, MBA

IČ:

00023281,

DIČ:

CZ00023281

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

David Syrovátka

se sídlem:

Nová Víska 28, Dolní Poustevna 407 82

IČ:

726 53 981

DIČ:

CZ 7804222393

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních tento:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.j. NG 595/2019 ze dne 3.4.2019

Preambule

Dne 3. 4. 2019 spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č.j. NG 595/2019 (dále též jen „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal k výrobě a instalaci výstavního fundusu pro výstavu „Čechy – Sasko, jak blízko, tak daleko“. V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba provedení změn v předmětu plnění spočívající v potřebě zvýšení výměr u některých položek (prvků výstavního fundusu) dle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a zároveň vytvoření položek nových (dále jen „vícepráce“). Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku okolností, které nebyly objednateli v době uzavření Smlouvy známy. Cena víceprací činí celkem částku 158.040,- Kč bez DPH, tj. 191.228,4 Kč včetně DPH. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly tímto dodatkem č. 1 (dále též jen „Dodatek“) na sjednání změn Smlouvy

I Předmět dodatku

1. Článek II. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku se současně mění a doplňuje příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace díla a výkaz k nacenění a příloha č. 3 Smlouvy – Naceněný výkaz výměr. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.
2. Celková cena za dílo dle čl. IV Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací, a to o částku ve výši 158.040,- Kč bez DPH tj. po připočtení DPH ve výši 33.188,4 Kč, o částku ve výši 191.228,4 Kč

včetně DPH. Článek IV odst. 1 Smlouvy se tedy mění tak, že nově zní:

„Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 1.837.330,- Kč bez DPH.“

3. Ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají beze změny.


II Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:
Příloha č. 1- změnový list - doplnění výkazu výměr
3. Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

Objednatel

13. 06. 2019


V Praze dne




Zástupce objednatele

Zhotovitel

V Praze dne 17. 6. 2019



zhotovitel



PŘÍLOHA Č.1 DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO 559/2019 – ZMĚNOVÝ LIST

VÍCEPRÁCE – NACENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Název akce: ŠTERNBERSKÝ PALÁC - SASKO

Dokument: VÝKAZ VÝMĚR – VÍCEPRÁCE

Profese: expoziční mobiliář

Stupeň dokumentace: dokumentace pro provedení EXPOZICE

ozn.	popis	označ. položky	množství	jedn.	j.cena	celkem bez DPH
1	Plexi poklopy na MDF konzole	1	5,00	kpl		
2	samostojný kovový panel na oboustranné obrazy	2	2,00	kpl		
3	výroba polic se zdvojeným dnem pro prosorby, potažené látkou (45m čtverečních)	3	14,00	kpl		
4	Zatměnění 2 oken navíc oproti původnímu projektu- stínící panel - dřevěný roznášecí rošt - rozepržený v okenním ostění, krycí deskovina tl. ca 6-12 mm, nátěr	4	2,00	kpl		
5	sokly pod exponáty – vyztužené (120x40x40)	5	3,00	kpl		
	kryt radiátorů		2,00	kpl		
6	sokl vyztužený 120x22x22 pod plastiky NG	2,00	2,00	kpl		
7	sokl vyztužený pod bronzový reliéf	1,00	2,00	kpl		
	sokl na oboustranný obraz z AVU	1,00	1,00	kpl		
	sokl vyztužený nepravidelný pod 3 D odlitek	1,00	1,00	kpl		
	sokl pod monitor , instalace monitoru do soklu	1,00	1,00	kpl		
	sokl pod sochy z Mariensternu – vyztužený	1,00	1,00	kpl		
	sezení pro doprovodný program	2,00	2,00	kpl		
	deinstalace a instalace při obměnách exponátů (celkem 2 obměny)	2,00	2,00	kpl		
Cena bez DPH						158 040,00 Kč
DPH						33 188,40 Kč
Cena s DPH						191 228,40 Kč