

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. S930/2017/316

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE], Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

+ [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: [REDAKCE]

[REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

STAVplan-CZ s.r.o.

IČO: 05299195,

DIČ: CZ05299195

statutární orgán: [REDAKCE], jednatel

místem podnikání: Ostrovní 15/5, 301 00 Plzeň

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/030 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci **PD k LC Nová Pytlovská a PD k LC Na Tichotovu louku**, je dohoda o změně termínu dodání PD k LC Nová Pytlovská a ukončení prací na PD Na Tichotovu louku.

V této souvislosti se mění článek II. odst. 1-4, čl. III. odst. 1 předmětné Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1.

Změna termínu odevzdání a provedení projektové dokumentace k LC Nová Pytlovská navazuje na Zápis z jednání ze dne 25.6. 2018, kde byly práce na PD pozastaveny z důvodu zjištění vlastnictví pozemků v trase komunikace dalších vlastníků mimo objednatele. Časové období, kdy zástupci objednatele jednali o narovnání vlastnických poměrů bez závěrečného výsledku je nahrazeno změnou termínů v tomto dodatku. č. 2.

Práce byly pozastaveny současně i na projektové dokumentaci k LC Na Tichotovu louku – Zápis z jednání ze dne 25.6. 2018, z důvodu potřeby rozšíření zakázky o projekt geotechnických konstrukcí. Zhotovitelem byla dne 27.2. 2019 předložena nabídka na zajištění projektové dokumentace

geotechnických konstrukcí. Vzhledem k předpokládanému významnému nárůstu objemu stavebních prací se zajištěním svahu v daném úseku LC a s tím i spojené navýšení nákladů na projektovou dokumentaci a realizaci stavby byla objednatelům přehodnocena ekonomická rentabilita stavby v návaznosti na její účel a využití lesnickým provozem. Smluvní strany se shodly na ukončení projektových prací a předání PD ve fázi rozpracovanosti.

Původní znění článku II. odst. 1-4 podle dodatku č.1:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1.12.2017**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **31.1.2019**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **28.2.2019**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Nové znění článku II. odst. 1-4:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **1.12.2017**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):
PD Nová Pytlovská - **31.12. 2019**
PD Na Tichotovu louku – **31.7. 2019**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 5 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci k **LC Nová Pytlovská** dle této smlouvy provést nejpozději do **31.1. 2020**, objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Původní znění článku III. odst. 1 :

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **208.300,- Kč bez DPH, slovy dvěštosmtisícťřístakorun bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Rozdělení ceny –

- akce – **LC Nová Pytlovská** – 99 600,-Kč bez DPH
- akce – **LC Na Tichotovu louku** – 108 700,-Kč bez DPH

Nové znění článku III. odst. 1:

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **171 190,- Kč bez DPH, slovy stosedmdesátjedenatisícstodevadesátkorun bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Rozdělení ceny –

- akce – **LC Nová Pytlovská** – 99 600,-Kč bez DPH
- akce – **LC Na Tichotovu louku** – 71 590,-Kč bez DPH

Výpočet ceny rozpracované PD LC Na Tichotovu Louku (rozdělení činností s uvedením ceny dle cenové nabídky k SOD č. S930/2017/316, procenty uveden rozsah rozpracovanosti:

<u>Popis činnosti</u>	<u>Cena SOD</u>	<u>% (rozpracovanost)</u>	<u>Cena Dodatek č. 2</u>
▪ Podklady	28 800 Kč	100%	28 800 Kč
1. prohlídka zájmového území a pořízení fotodokumentace			
2. zpracování podkladů poskytnutých objednatelem			
3. ověření existence IS u jejich vlastníků/správceů			

4. podklady a informace z KN			
5. geodetické zaměření			
6. mapové podklady			
▪ Dokumentace pro stavební povolení	64 400 Kč	60%	38 640 Kč
v podrobnostech pro provádění stavby (DPS/PDPS)			
dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb			
▪ Soupis prací s výkazem výměr	7 200 Kč	0%	0 Kč
▪ Inženýrská činnost	8 300 Kč	50%	4 150 Kč
projednání PD s objednatelem, DOSS a dotčenými vlastníky/správci inženýrských sítí			
CELKOVÁ CENA bez DPH	108 700 Kč		71 590 Kč

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/316 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního

zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

1. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedeným dodatkem a bezvýhradně s ním souhlasí.

V Plzni, dne: 20.6. 2019



V Plzni, dne: 18.6. 2019

