

| |
|--|
| STAVBA |
| Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov |

| Měsíc | 5/2019 | 6/2019 | 7/2019 | 8/2019 | 9/2019 |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 3/4 z 18. týdne - 3/4 z 22.týdne | 1/4 z 22. týdne - 26.týden | 27. týden - 1/2 z 31. týdne | 1/2 z 31. týdne - 3/4 z 35. týdne | 1/4 z 35. týdne - 1/4 z 39. týdne |
| 1.5.2019 - 25.9.2019 | | | | | |