

**DODATEK č. 5
KE SMLouvĚ O DÍLO
č. 14-1-951-1/16/PD z 15. 6. 2016**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární zástupce: [REDACTED], pověřený řízením podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený: [REDACTED], členem představenstva

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření **dotatku č. 5** ke smlouvě o dílo č. 14-1-951-1/16/PD z 15. 6. 2016.

S ohledem na organizační změny v organizaci na straně objednatele se mění hlavička smlouvy o dílo.

Aktualizované znění:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární zástupce: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupený: [REDACTED], členem představenstva
číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě článku VIII. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo. Důvodem jsou méněpráce spočívající v menším počtu kupních smluv a vícepráce při dodatečném projednání DSP, její doplnění a projednání námitek účastníka řízení. Původní smlouva ve znění dodatků č. 1-4 se mění takto:

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **801 800,- Kč** bez DPH, slovy osmsetjednatisícosmset korun bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, bod a) - e) tohoto článku:

písmeno a) 311 200,- Kč bez DPH,

písmeno b) původní cena 339 800,- Kč bez DPH,
vícepráce – 7 200,- Kč,
výsledná cena celkem 347 000,- Kč

písmeno c) 62 400,- Kč bez DPH

písmeno d) 26 000,- Kč bez DPH,

písmeno e) původní cena 62 400,- Kč bez DPH.
méněpráce (3 mj) – 7 200,- Kč,
výsledná cena celkem 55 200,- Kč

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Cena za dílo je strukturována dle aktualizovaného nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o díle.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatel, stvrzeným protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve

třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2016: 231 940,- Kč bez DPH.

Díličními plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí zejména:

a) zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

V roce 2016 v termínu do 31.12.2016 budou provedeny práce, objednateli předány podklady v elektronické formě na CD a budou vyfakturovány tyto práce – položky:

Geodetické zaměření stávajícího koryta toku (16 000,- Kč), vytýčení sítí technické infrastruktury v zájmové lokalitě (8 000,- Kč), geologicko-průzkumné práce v počtu 4 ks (75 000,- Kč), rozbory sedimentů dle příl.č. 2, tab. 2.1. vyhl. 294/2005 Sb., (4 000,- Kč), projekční práce – 70% (79 240,- Kč), inženýrská činnost – 70% (49 700,- Kč)

b) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby – ke dni podpisu dodatku uhrazena faktura ve výši 339 800 Kč, vícepráce dle dodatku č.5 ve výši 7 200,- Kč budou fakturovány po podpisu dodatku č.5.

c) zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ


d) zápis GP do Katastru nemovitostí

e) sepsání kupních smluv


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 14-1-951-1/16/PD ze dne 15.6.2016, včetně dodatku č. 1,2,3,4. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: 17.6.2019



V Ostravě dne: 12.6.2019



příloha – Nabídkový rozpočet zhotovitele – aktualizace k dodatku ke smlouvě č. 5

Položka	mj	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	Dosud vyfakturováno Kč bez DPH	Zbývá Kč bez DPH
Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby						
Geodetické zaměření stávajícího koryta toku (předpoklad převzetí výsledků geodetického zaměření, které bylo provedeno v rámci Studie proveditelnosti, zhotovitel provede doplnění geodetického zaměření - viz 1 zadávací list	kpl	1	16 000 Kč	16 000 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč
Geodetické práce - vytýčení parcelních (vlastnických) hranic pozemků v zájmové lokalitě vodního toku - viz 2 zadávací list, str. 6	kpl	0	24 600 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3 Vytýčení sítí technické infrastruktury v zájmové lokalitě (voda, plyn, CETIN....)	kpl	1	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
4 Doplnění geologicko-průzkumných prací v rozsahu potřebném pro projekt v počtu 4 ks	kpl	1	75 000 Kč	75 000 Kč	75 000,00 Kč	0,00 Kč
5 Provedení rozborů sedimentů a zemin (provedení rozborů zemin podle přílohy č. 10, tab. 10.1 a 10.2 vyhl.č. 294/2005 Sb.	kpl	0	4 000 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6 Provedení rozborů sedimentů a zemin (provedení rozborů zemin podle přílohy č. 2, tab. 2.1. vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyhodnocení vzorku bude rovněž zahrnovat stanovení třídy vyluhovatelnosti pro možnost upřesnění specifikace daného druhu odpadu)	kpl	1	4 000 Kč	4 000 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč
7 Provedení rozborů sedimentů a zemin podle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě	kpl	0	4 000 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8 Projekční práce - vč. přípravy podkladů pro přeložky sítí, které nebudou samostatně řešeny	kpl	1	113 200 Kč	113 200 Kč	113 200,00 Kč	0,00 Kč
9 Inženýrská činnost	kpl	1	71 000 Kč	71 000 Kč	71 000,00 Kč	0,00 Kč
Přeložky						
10 Přeložka CETIN	kpl	0	16 000 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11 Přeložka plyn (veškeré přeložení plynovodu vč. zařízení)	kpl	1	24 000 Kč	24 000 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby						
12 Projekční práce	kpl	1	297 800 Kč	297 800 Kč	297 800,00 Kč	0,00 Kč
13 Inženýrská činnost	kpl	1	42 000 Kč	42 000 Kč	42 000,00 Kč	0,00 Kč
14 Dodatečné veřejné projednání, oprava dokumentace, projednání námitek účastníka řízení	hod	15	480 Kč	7 200 Kč	0,00 Kč	7 200,00 Kč
Autorský dozor						
15 Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 15 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = 15 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	15	3 800 Kč	57 000 Kč	0,00 Kč	57 000,00 Kč
Geometrický plán						
16 Geometrický plán pro dělení pozemků - výkon se předpokládá v rozsahu 26 měrných jednotek (1 MJ = 100 m, více viz níže a zadávací list) nabídková cena GP = 26 MJ krát cena za MJ (počet MJ je orientační, proplacen bude skutečný počet MJ)	100 m	13	4 800 Kč	62 400 Kč	62 400,00 Kč	0,00 Kč
17 Zápis GP do Katastru nemovitostí	kpl	1	26 000 Kč	26 000 Kč	26 000,00 Kč	0,00 Kč
18 MPV na základě geometrického plánu - sepsání kupních smluv (počet LV je orientační, proplacen bude skutečný počet podepsaných smluv)	list vlastnictví	23	2 400 Kč	55 200 Kč	55 200,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem				858 800,00	794 600,00 Kč	64 200,00 Kč