

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-54/2015 o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

zastoupená: Ing. Jan Hřebačka, ředitel
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
zástupce ve věcech technických: Ladislav Sedláček

jako objednatel na straně jedné

a

Ing. Jan Kubát

se sídlem: Pod Parkem 740, 543 01 Vrchlabí
IČ: [redacted]
bank. spojení: [redacted]

jako zhotovitel na straně druhé

1. Smluvní strany se na základě článku 10. Závěrečná ustanovení, odst. 10.1. shodly na změně článku 3. Termíny plnění, odst. 3.1. K posunu termínu plnění došlo vzhledem k tomu, že byla prodloužena samotná realizace stavební akce Chodník Honzův potok.

Nové znění odst. 3.1.: Zhotovitel se zavazuje plnit části předmětu díla po celou dobu výstavby, tedy od podpisu této smlouvy do **31.05.2017**.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vrchlabí dne 29. 11. 2016

Ve Vrchlabí dne

[redacted signature block]

[redacted signature block]
.....
Ing. Jan Kubát

Za správnost: _____

01: _____