

## D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě č. 2016/1248/OZP-OSCZOP, „Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce“ uzavřené dle ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění dne 1.8.2016

### Článek I. - Strany dodatku

**Zhotovitel:**

**ITES spol. s.r.o.,**

Sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

Zastoupená: Ing. Václavem Hrabákem, jednatelem, Ing. Tomášem Seidlem, prokuristou

IČ: 47539801

DIČ: CZ47539801

bankovní spojení: ČS, a.s.

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Tomáš Seidl společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. C19069

(dále jen zhotovitel)

**Obec:**

**Statutární město Kladno**

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44,212 52 Kladno

Zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 19 -729141/0100

IČ: 00234516

DIČ: CZ00234516

Kontaktní osoba: Ing. Radovan Víta, vedoucí odboru životního prostředí

(dále jen "objednatel")

### Článek II. - Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že Čl. II odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

“1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je konečná a neměnná. Změna je možná pouze ve výši DPH, změní-li se zákon o dani z přidané hodnoty.

Cena díla bez DPH.....	159 000,- Kč
DPH.....	33 390,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH.....	192 390,- Kč

Cena díla bude objednateli fakturována ve dvou částech,

A) Nárok na zaplacení první části ve výši 79,500,- Kč bez DPH vzniká po zpracování následujících částí zprávy o uplatňování územní energetické koncepce města Kladna:

- manažerský souhrn
- popis a vyhodnocení změn stavu a kvality životního prostředí
- vyhodnocení stavu základní energetické infrastruktury
- vyhodnocení změn v zásobování teplem a teplou vodou
- vyhodnocení výroby elektrické energie
- vyhodnocení odpadového hospodářství
- vyhodnocení rozvoje alternativních zdrojů energie včetně alternativních paliv v dopravě

S termínem plnění do 30. 11. 2016.

2. Čl. III. Odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

“1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele, v termínu do 20. 1. 2017.”

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněné.

### Článek III. – Společná a závěrečná ustanovení

1. Strany dodatku se budou chovat tak, aby svým jednáním nevytvářely předpoklady pro vznik majetkové a jiné újmy, a zároveň budou vzájemně poskytovat součinnost potřebnou na naplnění obsahu tohoto dodatku Smlouvy.
2. Skutečnosti vysloveně neuvedené v tomto dodatku se řídí příslušnými právními předpisy ČR.
3. Strany dodatku prohlašují, že obsah dodatku je pro ně jasný a srozumitelný a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, toto potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotovený ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
6. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku berou na vědomí, že Statutární město Kladno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení tohoto dodatku ani smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a podpisem tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí s jeho uveřejněním spolu se smlouvou, jakož i případných dalších dodatků.

V Kladně dne 21.10.2016

Mgr. Milan Volf  
primátor  
Statutární město Kladno



V Kladně dne 21.10.2016

Ing. Václav Hrabák  
předseda představenstva společnosti

