

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

## DÁLNIČE D3 "STŘEDOČESKÁ ČÁST" PRAHA - NOVÁ HOSPODA, ROZŠÍŘENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY V KORIDORU DÁLNIČE D3, DÚR

### Smluvní strany



#### 1.1 Objednatel

	<b>Středočeský kraj</b>
sídlo:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO:	708 91 095
DIČ:	CZ70891095
zastoupený:	Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

Název:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

**uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci DÁLNIČE D3 "STŘEDOČESKÁ ČÁST" PRAHA - NOVÁ HOSPODA, ROZŠÍŘENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY V KORIDORU DÁLNIČE D3, DÚR:**

1. Smluvní strany doplňují za odstavec 1 Článku 1 nový odstavec 1a v následujícím znění:  
1a. Název předmětné stavby je „**Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3**“
2. Smluvní strany mění Článek 1 odstavec 2, bod C takto:

### **C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (IČ k DÚR)**

#### **C.1. Uzavření smluv s vlastníky pozemků**

Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků ležících mimo koridor pozemků výstavby Dálnice D3 pro územní řízení tj. zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků popř. uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro zřízení stavby na cizím pozemku a smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé záboru pozemků, které budou vykupovány.

Smlouvy budou na základě plné moci sjednány již ve prospěch budoucího investora stavby vodovodu.

Stavba vodovodu se nebude v této fázi projednávat s vlastníky dotčených pozemků v koridoru Dálnice D3. Předpokládá se, že umístění vodovodu v koridoru Dálnice D3 bude řešeno samostatnou smlouvou mezi budoucím investorem a ŘSD.

Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů nebo smluv do stanoveného počtu potvrzených smluv s vlastníky dotčených pozemků. Cena těchto prací nad stanovený počet smluv s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu smluv potvrzených vlastníky pozemků takto:

**5 000,- Kč/smlouva**

#### **C.2 Inženýrská činnost pro územní řízení**

- Projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správci dotčených vodních toků a kompletace veškerých podkladů pro podání kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- Zpracování připomínek objednatele.
- Organizace výrobních výborů v sídle objednatele v průběhu zpracování projektové dokumentace, dle potřeby, min. však 1x za dva měsíce vč. zajištění účasti případných subdodavatelů jednotlivých částí projektové dokumentace.
- Veškerá majetkoprávní projednání stavby a projednání projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby s dotčenými orgány a stranami budou protokolárně předána objednateli.

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. K podpisu tohoto dodatku smlouvy za Objednatele byl pověřen Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství usnesením Rady Středočeského kraje č. 005-18/2019/RK ze dne 27.5.2019.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 026-28/2018/RK ze dne 24. 9. 2018 a č. 005-18/2019/RK ze dne 27.5.2019 a v případě tohoto právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. nezbytné k jeho platnosti.

V Praze dne 24. 6. 2019

**Za objednatele**



**Ing. Miloš Petera**  
náměstek hejtmanky pro oblast  
životního prostředí a zemědělství



V Praze dne

11. 06. 2019

**Za zhotovitele**



**Ing. Jan Cihlář**  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a  
výstavba a.s.



**VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-15-