



LCR0884850

## Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:   
 Termín těžby dříví:  Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="ne"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště \*):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text" value="ano"/>	Ošetření odřených stromů:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			ošetřené (ks)	
			neošetřené (ks)	
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text" value="ano"/>			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opořebení:	<input type="text" value="ne"/>			
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text" value="ne"/>	Asanace skládek:	<input type="text" value="ne"/>	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

V porostní skupině 54 A 12 je cca 20 m3 dříví na OM. Náhradní termín na odvoz dříví a asanaci skládky je do 8.7.2019.

Vyjádření Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

\*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek