



TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, www: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SOUPIS VÍCEPRACÍ K DODATKU č.2

SZ Vizovice - oprava střechy, komínových těles a podchycení stropu nad hlavním sálem"

č. pol.	kód položky	N Á Z E V	CENA dle SOD (Kč bez DPH)				MĚNĚPRÁCE + VÍCEPRÁCE			POZN.
			MJ	množství	cena/MJ	celkem	množství	celkem	tj. %	
OPRAVA KROVU A KOMÍNOVÝCH TĚLES										
Konstrukce tesařské										
34	762331921	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	159,00	130,00	20 670,00	594,00	77 220,00	373,6%	větší rozsah než je v PD
35	762331921T	Technologické vyřezání části střešní vazby průř. plochy řeziva do 224 cm2 pro zpět. použ.	m	35,00	230,00	8 050,00	399,90	91 977,00	1142,6%	větší rozsah než je v PD
36	762331931	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2	m	729,10	160,00	116 656,00	299,50	47 920,00	41,1%	větší rozsah než je v PD
37	762331931T	Technolog. vyřezání části střešní vazby průřez. plochy řeziva do 288 cm2 pro zpět. použ.	m	40,00	260,00	10 400,00	415,00	107 900,00	1037,5%	větší rozsah než je v PD
38	762331941	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	64,70	172,00	11 128,40	43,00	7 396,00	66,5%	větší rozsah než je v PD
39	762331941T	Technologické vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2	m	29,60	272,00	8 051,20	16,00	4 352,00	54,1%	větší rozsah než je v PD
40	762331951	Výřezání části střešní vazby přes 450 cm2	m	198,20	181,00	35 874,20	257,70	46 643,70	130,0%	větší rozsah než je v PD
41	762331951T	Technolog. vyřezání části střešní vazby průřez. plochy řeziva přes 450 cm2 pro zpět. použ.	m	69,00	281,00	19 389,00	10,00	2 810,00	14,5%	větší rozsah než je v PD
44	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	267,60	338,00	90 448,80	993,90	335 938,20	371,4%	větší rozsah než je v PD
45	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	769,10	420,00	323 022,00	714,50	300 090,00	92,9%	větší rozsah než je v PD
46	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	94,30	653,00	61 577,90	59,00	38 527,00	62,6%	větší rozsah než je v PD
47	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	267,20	870,00	232 464,00	267,70	232 899,00	100,2%	větší rozsah než je v PD
49	762341811	Demontáž bednění střeš z prken - věž a pod sochami	m2	1 824,40	26,00	47 434,40	253,00	6 578,00	13,9%	nemělo se to demontovat
	762341310	Montáž bednění desky hrubé tl.30mm - věž a pod sochami, včetně materiálu	m2	0,00	244,00	0,00	253,00	61 732,00	#####	nemělo se to bednit
52	762395000	Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce	m3	76,39	890,00	67 990,66	26,80	23 852,00	35,1%	větší rozsah než je v PD
55	605121130	řezivo jehličnaté SM hranoly hoblované	m3	33,21	7 500,00	249 090,00	26,80	201 000,00	80,7%	větší rozsah než je v PD
56	605121100	mansardova vaznice - dodávka	m	115,00	1 150,00	132 250,00	30,00	34 500,00	26,1%	větší rozsah než je v PD
57	998762103	Přesun hmot pro kce tesařské v do 24 m	t	44,15	1 200,00	52 981,20	19,00	22 800,00	43,0%	větší rozsah než je v PD
CELKEM						1 487 477,76		1 644 135	110,5%	

Rekapitulace:

0			1 487 477,76		1 644 135	110,5%
---	--	--	---------------------	--	------------------	---------------

objednatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dne:

dne:

podpis:

podpis: