

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „smlouva“)

Název díla: **Změna č. 1 ÚP Bílina**

Smluvní strany

Objednatel: **Město Bílina**
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**
Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Zastoupený: Mgr. Lenkou Brown, jednatelkou
K jednání zmocněn: Ing. Václav Starý, prokurista
IČ: 45797170
DIČ: CZ45797170
bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, Praha 5
č.ú. XXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ID6009187 ze dne 26. 7. 2018 na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Bílina.

Obsahem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění díla, v souladu s článkem V. smlouvy, bod 3.

Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo v rozsahu následujících ustanovení:

1. V článku **V. Doba a místo plnění, bod 1,**

se původní znění:

*Zhotovitel se zavazuje postupovat a jednotlivé etapy díla předávat v následujících lhůtách:
etapa I - Návrh Změny č. 1 ÚP Bílina pro veřejné projednání do 7 měsíců od podpisu smlouvy a předání nezbytných podkladů k provedení díla,
etapa II - Úprava návrhu Změny č. 1 ÚP pro vydání do 3 měsíců od předání pokynů pro úpravu díla dle výsledků veřejného projednání.*

nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje postupovat a jednotlivé etapy díla předávat v následujících lhůtách:

*etapa I - Návrh Změny č. 1 ÚP Bílina pro veřejné projednání **do 31.5.2019***

etapa II - Úprava návrhu Změny č. 1 ÚP pro vydání do 3 měsíců od předání pokynů pro úpravu díla dle výsledků veřejného projednání.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou dodatkem dotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zároveň zveřejněním Dodatku v registru smluv.

V Bílině dne

29. 05. 2019

V Praze dne

27. 05. 2019

Za objednatele:

.....

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Lenka Brown
jednatelka společnosti