



VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-413/18-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 11074_01
Č. zakázky: 21400118

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: Magda Kubicová, zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 51-5449020207/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č.465

Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

Manažer projektu: Ing. Iveta Žabková

Hlavní inženýr projektu: Ing. Iveta Žabková

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bank. spojení: Komerční banka, č.ú.: 711620257/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem dodatku č. 2 je oprava identifikačních údajů zhotovitele pro akci:

Mělník, ČOV – rekonstrukce – DPS

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedeného článku smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2018.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění položek prací, které nejsou zahrnuty v odměně zhotovitele. Jedná se o položky:

- požární zpráva
- kabelové rozvody pro stávající a novou technologii

Toto rozšíření představuje projektovou činnost ve výši 49 000 Kč bez DPH. Toto rozšířením předmětu plnění si vyžádá i posunutí termínu dílčích plnění.

Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	31. 8. 2019

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby.	2 364 000,-	496 440,-	2 860 440,-
Cena celkem:	2 364 000,-	496 440,-	2 860 440,-
Cena celkem včetně DPH slovy: dva miliony osm set šedesát tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	2 364 000,-
Cena celkem:		2 364 000,-

IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 22. 5. 2019


V Teplicích dne: 22. 5. 2019



Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

zástupce objednatele

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5



Ing. David Votava, generální ředitel
a člen představenstva
zástupce zhotovitele

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
203