

PŘÍLOHA č. 2

ke smlouvě o dílo č. S19110800004 na provedení analýzy ECM pro společnost
Budějovický Budvar, národní podnik

Harmonogram realizace prací:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Kick off meeting – zahájení | termín: 21. 6. 2019 |
| 2) Analýza předložených podkladů | termín: 15. 8. 2019 |
| 3) Pracovní schůzky se zástupci Objednatele | termín: od 08:30 do 11:00 |
| 4) Vypracování závěrečné zprávy z analýzy - dokončení | termín: 30. 9. 2019 |

Výše uvedené termíny a kroky realizace byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami dne
21. 6. 2019.

Za Objednatele:


Mgr. Petr Dvořák

Za Zhotovitele:


Jiří Jeřábek