

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	34	750	25 500	15.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	180	950	171 000	15.2.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	10	1 200	12 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	1 340	335 000	15.5.2017
			196		262 640	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	190	400	76 000	15.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	190	600	114 000	15.7.2017
			179		107 400	
3.1.5a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků aktualizace	ha	178	278	49 484	15.6.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					763 500	15.7.2017
					734 024	15.6.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	190	1 000	190 000	15.2.2018
			179		179 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	500	21 000	15.2.2018
			10		5 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	300	75 000	15.2.2018
			69		20 700	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	550	49 500	15.2.2018
			5		2 750	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	190	1 350	256 500	31.5.2019
			178		240 300	15.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					608 000	
					463 750	
3.3	Mapové dílo	ha	190	600	114 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
			178		106 800	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					114 000	
					106 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	550	220 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					220 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	763 500 Kč
	734 024 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	608 000 Kč
	463 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	114 000 Kč
	106 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	220 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 705 500 Kč
	1 524 574 Kč
DPH 21% v Kč	358 155 Kč
	320 161 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 063 655 Kč
	1 844 735 Kč

Ve Zlíně dne 30. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Státní pozemkový úřad
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka
 Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

.....
 Geocart CZ a.s.
 Ing. Martin Malec
 předseda představenstva