

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30.11.2016 podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:	Střední škola, Bor, Plzeňská 231
IČ/DIČ:	00077879
Sídlo:	Plzeňská 231, 348 02 Bor
Statutární zástupce:	Mgr. Zdeňka Valečková, ředitelka
Kontaktní osoba:	Mgr. Zdeňka Valečková
Tel. na kontaktní osobu:	731 142 208
E-mail kontaktní osoby:	reditel@ssbor.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

Název:	Projektový ateliér ASSA, spol. s r.o.
IČ/DIČ:	17047820 / CZ17047820
Sídlo:	Dvorecká 529/32, 140 00 Praha 4
Adresa pro doručování:	Dvorecká 529/32, 140 00 Praha 4
Statutární zástupce:	Ing. Josef Kurc
Kontaktní osoba:	Ing. Josef Kurc
Tel. na kontaktní osobu:	+420 261 218 088, +420 725 584 035
E-mail kontaktní osoby:	assa.projekt@volny.cz
Banka:	Komerční banka
Číslo účtu:	170047071/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, a to na základě veřejné zakázky s názvem „**Projektová dokumentace a související činnost – Středisko polytechnického a EVVO vzdělávání**“ zadávané mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a to dle nabídky Zhotovitele podané na předmětnou veřejnou zakázku a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.
2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba změny, která je nezbytná pro dokončení předmětu veřejné zakázky (viz předmět dodatku).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna bodu č. VI TERMÍN PLNĚNÍ.
2. Nové znění čl.: bod **B – E** bude realizován v uvedených lhůtách až po nabytí právní moci změny č. 2 územního plánu města Bor a vydání stavebního povolení pro veřejnou účelovou komunikaci (které je také vázáno na změnu č. 2 výše jmenovaného ÚZ)

3. Důvodem změny je: podle současného územního plánu nelze stavbu na daném pozemku umístit, ani nelze požádat o stavební povolení pro veřejnou účelovou komunikaci (je také vázáno na změnu č. 2 úz. města Bor).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Boru dne 30.11.2016

V Boru dne 30.11. 2016



Za Objednatele

Mgr. Zdeňka Valečková

Ředitelka

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Střední škola,
Bor, Plzeňská 231
IČO 00077879



Za Zhotovitele

Ing. Josef Kurc

Jednatel

Projektový ateliér ASSA, spol. s r.o.

PROJEKTOVÝ ATELIÉR
ASSA
SPOL. S R. O.
147 00 PRAHA 4, DVORECKÁ 32