

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 36334811/0710

a

zhotovitel:

OHL ŽS a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Veveří

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelínkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 8010-503087443/0300

Telefon: 585 100 333

Fax: 525 100 330

e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz

tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 2. 2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 2. 2019 na zhotovení stavby „Rekonstrukce zákrokového sálu ortopedie“

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce zákrokového sálu ortopedie“ interní evidenční číslo VZ-2018-000925 uzavřely smluvní strany dne 8.2.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající v rekonstrukci zákrokového sálu ortopedie tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

II.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH) po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je v specifikováno v článku IV. DÍLO.

Původní cena dle dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2019	8 496 780,00 Kč bez DPH
Méněpráce (ZL č. 1)	- 254 884,97 Kč bez DPH
Vícepráce (ZL č. 1)	+ 571 739,60 Kč bez DPH
Nová celková cena	8 813 634,63 Kč bez DPH

2. Důvodem změny ceny díla jsou neprovedené práce (méněpráce) a dodatečné požadavky objednatele (vícepráce) nad rámec smlouvy dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se mění v souladu s přílohou č.1 (ZL č.1) dodatku č. 2.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne 10.6.2019

V Olomouci, dne 10.6.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

ZL č. 1

MNP

Table with columns: Stavba, Úroveň, Název položky, MJ, množství, jednotka, cena (MJ), celkem (Kč), změna (Kč), po změně (Kč), a various percentage columns. Includes rows for 'Podlahy a podlahové konstrukce' and 'Dokončovací konstrukce na pozemních částech'.

Table with columns: Stavba, Úroveň, Název položky, MJ, množství, jednotka, cena (MJ), celkem (Kč), změna (Kč), po změně (Kč), and various percentage columns. Includes rows for 'Ostřední výstředí', 'Krabice přístrojová', 'Zásuvka pro 1-fázové účely', and 'Kabel silový'.

Table with columns: Stavba, Úroveň, Název položky, MJ, množství, jednotka, cena (MJ), celkem (Kč), změna (Kč), po změně (Kč), and various percentage columns. Includes rows for 'Doprava PPV', 'Značení trasy vedení', 'Uprava a příprava trasy pro datový rozvod', and 'PRÁCE SPOJENÉ S NEPOUČÍM Z STAV ROZVODU'.

Table with columns: Stavba, Úroveň, Název položky, MJ, množství, jednotka, cena (MJ), celkem (Kč), změna (Kč), po změně (Kč), and various percentage columns. Includes a row for 'Práce HSV, PSV, montáže'.

VCP

Rekonstrukce zářukového sálu ortopedie										Základní množství za položku											
Položka	Kód	Název položky	MJ	Soub			změna			po změně			Do položky upravené množství			Ve souběžném rozsahu			Procento oproti položce	Zůstatky	
				množství	celkem změna	po změně	celkem (Kč)	změna (Kč)	po změně (Kč)	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč				
Díl	611	Sádkarotonové konstrukce																			
25	342201211412	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	4,48	0,00	4,48	1 038,00			4 479,48	0,00	4 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	4 479,48
Díl	61	Úpravy povrchů vnitřní																			
50	312011141413	Štuk na stropěch, 100 mm, 4 mm	m ²	8,00	0,00	8,00	169,00			1 352,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 352,00
51	312011141433	Základní úprava vnitřní stěny	m ²	18,00	0,00	18,00	84,00			791,50	0,00	791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	791,50
52	314011141413	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	3,20	0,00	3,20	129,30			2 484,70	0,00	2 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	2 484,70
53	312011141413	Štuk na stropěch, 100 mm, 4 mm	m ²	1,00	0,00	1,00	372,00			372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	372,00
54	312011141413	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	7,10	0,00	7,10	267,00			1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	1 890,00
55	312011141413	Štuk na stropěch, 100 mm, 4 mm	m ²	106,36	0,00	106,36	411,00			43 925,10	0,00	43 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,36	43 925,10
56	312011141413	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	105,59	0,00	105,59	387,30			23 209,20	0,00	23 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,59	23 209,20
Díl	64	Výplně otvorů																			
31	342201212141	Sádkarotonové konstrukce, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	kus	1,00	0,00	1,00	933,00			933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	933,00
33	333131313	OKENÍ ZÁKLADY S ÚPRAVAMI	kus	1,00	0,00	1,00	1 163,00			1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 163,00
Díl	94	Lázně a střešní výhledy																			
34	341941010100	Montáž těsnění okna s posuvným křídlem 1 m x 1,30 m	m ²	96,00	0,00	96,00	20,00			5 911,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	5 911,00
100	341941010100	Demontáž těsnění okna s posuvným křídlem 1 m x 1,30 m	m ²	96,00	0,00	96,00	46,50			4 396,80	0,00	4 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	4 396,80
Díl	95	Dokovací konstrukce na pozemních stěbách																			
104	352091111100	Výplně otvorů v křídle posuvného okna	m ²	100,00	0,00	100,00	119,00			11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11 520,00
113	352091111100	Základní úprava vnitřní stěny	m ²	60,00	0,00	60,00	27,00			270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	270,00
Díl	96	Dokovací konstrukce																			
102	PC 13	Dokovací konstrukce v křídle posuvného okna	m ²	113,39	0,00	113,39	148,00			16 431,00	0,00	16 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,39	16 431,00
103	PC 13	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	13,00	0,00	13,00	503,00			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	5 000,00
Díl	702	Konstrukce tepelné																			
203	702412101400	Montáž tepelné izolace v křídle posuvného okna tl. 24 mm	m	9,10	0,00	9,10	23,10			149,91	0,00	149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	149,91
Díl	706	Konstrukce střešní																			
211	706011110000	Montáž tepelné izolace v křídle posuvného okna tl. 24 mm	m	1,00	0,00	1,00	979,00			979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	979,00
221	PC 10000	OKENÍ VYPLNĚNÍ OKNA S POSUVNÝM KŘÍDLEM 1 M X 1,30 M	kus	1,00	0,00	1,00	5 856,00			5 856,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 856,00
Díl	707	Konstrukce zámečnická																			
243	707022	PODMOCNĚNÍ OKNA S POSUVNÝM KŘÍDLEM 1 M X 1,30 M	kus	39,00	0,00	39,00	130,00			4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	4 753,00
Díl	709	Okenní rám z plastu																			
245	PC 30100	OKENÍ VYPLNĚNÍ OKNA S POSUVNÝM KŘÍDLEM 1 M X 1,30 M	kus	4,00	0,00	4,00	1 700,00			6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6 800,00
249	PC 30300	OKENÍ VYPLNĚNÍ OKNA S POSUVNÝM KŘÍDLEM 1 M X 1,30 M	kus	10,80	0,00	10,80	1 500,00			16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	16 200,00
Díl	771	Dokovací konstrukce																			
251	771010100000	Montáž tepelné izolace v křídle posuvného okna	m ²	4,01	0,00	4,01	569,00			2 249,80	0,00	2 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	2 249,80
252	771010100000	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	4,01	0,00	4,01	46,10			187,31	0,00	187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	187,31
253	771010100000	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	4,01	0,00	4,01	26,10			104,66	0,00	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	104,66
254	771010100000	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	3,00	0,00	3,00	393,00			3 911,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3 911,00
Díl	784	Malby																			
259	78411121400	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	231,00	0,00	231,00	58,00			13 071,40	0,00	13 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	13 071,40
261	784193021000	Malba stěny, 1 kus, 2 x výhled v křídle posuvného okna	m ²	205,00	0,00	205,00	65,80			13 350,36	0,00	13 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	13 350,36
269	784010100000	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	99,30	0,00	99,30	40,40			5 003,16	0,00	5 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	5 003,16
CELKEM							184 477,40	0,00	184 477,40	0,00	184 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rekonstrukce zářukového sálu ortopedie										Základní množství za položku											
Položka	Kód	Název položky	MJ	Soub			změna			po změně			Do položky upravené množství			Ve souběžném rozsahu			Procento oproti položce	Zůstatky	
				množství	celkem změna	po změně	celkem (Kč)	změna (Kč)	po změně (Kč)	množství	Kč	%	množství	Kč	%	množství	Kč				
Díl	07	Průhledná akrylová deska																			
5	311110101400	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	2 320,00	0,00	2 320,00	217,00			494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	494,00
6	311110101400	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	13 000,00	0,00	13 000,00	232,00			2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	2 717,00
7	312010101400	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	1 000,00	0,00	1 000,00	812,00			812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	812,00
Díl	772	Vnitřní výhledy																			
25	722010101400	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	15 300,00	0,00	15 300,00	149,00			3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	3 720,00
26	722010101400	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	7 000,00	0,00	7 000,00	36,00			700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	700,00
32	722010101400	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	7 000,00	0,00	7 000,00	204,00			408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	408,00
34	722010101400	Průhledná akrylová deska tl. 24 mm, 1200 mm x 1200 mm, 1 kus	m ²	1 000,00	0,00	1 000,00	351,00			351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	351,00
37	722010101400																				

13	171 11 1245 432	2000	0,00	2,00	132 32	222 22	0,00	262 22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
14		2000	0,00	6,00	44 50	494 30	0,00	264 96	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
15		2000	0,00	6,00	24 00	232 22	0,00	224 00	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
16		2000	0,00	26,00	31 20	592 20	0,00	962 00	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
17		2000	0,00	19,20	47 20	375 20	0,00	533 00	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
18		2000	0,00	2,00	224 00	1 345 22	0,00	1 849 22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
19		2000	0,00	1,00	494 20	374 20	0,00	584 20	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
20		2000	0,00	3,00	192 20	30 20	0,00	30 20	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
21		2000	0,00	3,00	212 20	4 20 20	0,00	420 00	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
22		2000	0,00	2,00	124 20	144 20	0,00	144 00	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22																	
23		2000	0,00	31 00	226 20	0 20 20	0,00	6 816 00	1 22	3 22	2 22	3 22	3 22	3 22	3 22	3 22	3 22	3 22	3 22																	
Celkem																			18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00	18 064,00	0,00

Pořadí	Kód	Název položky	Mj	RoD			Cena / MJ	RoD			Změna			Po změně			Důvod změny (s kódem min. obsah)			Ve srovnávacím období			Průměr dle dokladů	Zůstatky												
				změnit	nezměnit	po změně		celkem (RoD)	celkem (Z)	celkem (K)	změnit	Z	K	změnit	Z	K	změnit	Z	K	změnit	Z	K		změnit	Z	K										
1		Značení trasy vedení přechodu atd	rn	15	0,00	15,00	11 30	169 50	0,00	166 50	0,00	0,00	15,00	169 50	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	15,00	169 50	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
2		Uprava a příprava trasy pro další rozvod	m	15	0,00	15,00	133 50	1 975 50	0,00	1 995 00	0,00	0,00	15 00	1 995 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	15 00	1 995 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
3		Ukončení kabelu U/UTP CAT6 na patch panelu včetně záležení a označení vývodu	ks	8	0,00	8,00	147 20	1 176 00	0,00	1 176 00	0,00	0,00	8 00	1 176 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	8 00	1 176 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
4		Instalace kabel UTP 4X2X0,5 cat 6	m	120	0,00	120,00	25 50	3 060 00	0,00	3 060 00	0,00	0,00	120 00	3 060 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	120 00	3 060 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
5		Dotová zásuvka 2xR45 cat 6 UTP_01A	ks	4	0,00	4,00	374 13	1 496 52	0,00	1 496 52	0,00	0,00	4 00	1 496 52	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	4 00	1 496 52	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
6		Křemík univerzální bazohodgová KUS8 LA	ks	7	0,00	7,00	274 70	1 922 90	0,00	1 922 90	0,00	0,00	7 00	1 922 90	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	7 00	1 922 90	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
7		všeobecné výšeškání a zapravění lučka dodávka + montáž	m	15	0,00	15,00	374 20	4 113 00	0,00	4 113 00	0,00	0,00	15 00	4 113 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	15 00	4 113 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
8	9999-2600	napojení ze stav rozvodu	hod	4	0,00	4,00	560 20	2 240 80	0,00	2 240 80	0,00	0,00	4 00	2 240 80	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	4 00	2 240 80	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
9	9999-2602	ukládání kabelů do stav tras	hod	4	0,00	4,00	560 20	2 240 80	0,00	2 240 80	0,00	0,00	4 00	2 240 80	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	4 00	2 240 80	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
10		Pruchodky plast prům 50mm dodávka + montáž	ks	5	0,00	5,00	226 12	1 130 55	0,00	1 130 55	0,00	0,00	5 00	1 130 55	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	5 00	1 130 55	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
11	1420E	Trupka ohebná - K 20 MONOFLEX	m	25	0,00	25,00	87 32	2 182 52	0,00	2 182 52	0,00	0,00	25 00	2 182 52	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	25 00	2 182 52	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
N		Statorová páska PVC 240mm	ks	50	0,00	50,00	1 220	61 000 00	0,00	61 000 00	0,00	0,00	50 00	61 000 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	50 00	61 000 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
N		Demontáž a provizorní přemístění výrovnávacího zařízení	hod	20	0,00	20,00	560 20	11 204 00	0,00	11 204 00	0,00	0,00	20 00	11 204 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	20 00	11 204 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
N		Výšeškání dráček pro výrovnávacího zařízení a další rozvody	hod	24	0,00	24,00	460 20	11 044 80	0,00	11 044 80	0,00	0,00	24 00	11 044 80	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	24 00	11 044 80	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
N		Montáž výrovnávacího zařízení	hod	10	0,00	10,00	560 20	5 602 00	0,00	5 602 00	0,00	0,00	10 00	5 602 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	10 00	5 602 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
N		Montáž povrchových tras pro datové rozvody	hod	8	0,00	8,00	180 20	1 441 60	0,00	1 441 60	0,00	0,00	8 00	1 441 60	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	8 00	1 441 60	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
N		Přepnutí a oživení výrovnávacího systému	hod	4	0,00	4,00	560 20	2 240 80	0,00	2 240 80	0,00	0,00	4 00	2 240 80	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	4 00	2 240 80	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
N		Společná práce na stavbě nové sítě	hod	1	0,00	1,00	560 20	560 20	0,00	560 20	0,00	0,00	1 00	560 20	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	1 00	560 20	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
N		Montáž zakončovacího času	hod	1,5	0,00	1,50	460 20	690 30	0,00	690 30	0,00	0,00	1,50	690 30	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	1,50	690 30	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00										
Celkem																			69 337,80	0,00	69 337,80	0,00	69 337,80	0,00	69 337,80	0,00	69 337,80	0,00	69 337,80	0,00	69 337,80	0,00	69 337,80	0,00	69 337,80	0,00

Pořadí	Kód	Název položky	Mj	RoD			Cena / MJ	RoD			Změna			Po změně			Důvod změny (s kódem min. obsah)			Ve srovnávacím období			Průměr dle dokladů	Zůstatky		
				změnit	nezměnit	po změně		celkem (RoD)	celkem (Z)	celkem (K)	změnit	Z	K	změnit	Z	K	změnit	Z	K	změnit	Z	K		změnit	Z	K
1	VN	Vedlejší základy																								
2	2559	Dřevěná deska 1200x2400	m	4,00	0,00	4,00	334 00	1 336 00	0,00	1 336 00	0,00	0,00	4 00	1 336 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	4 00	1 336 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00
3	2611	Dřevěná deska 1200x2400	m	3,00	0,00	3,00	611 00	1 833 00	0,00	1 833 00	0,00	0,00	3 00	1 833 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	3 00	1 833 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00
4	12014	Dřevěná deska 1200x2400	m	10,00	0,00	10,00	69 20	692 00	0,00	692 00	0,00	0,00	10 00	692 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	10 00	692 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00
5	10022	Dřevěná deska 1200x2400	m	4,00	0,00	4,00	80 00	320 00	0,00	320 00	0,00	0,00	4 00	320 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	4 00	320 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00
6	1322	Stříška 7 Ag45 osazená E141610	ks	0,20	0,00	0,20	17 475 00	3 495 00	0,00	3 495 00	0,00	0,00	0,20	3 495 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	0,20	3 495 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00
7	10030	Pruchodky plast prům 50mm dodávka + montáž	m	0,20	0,00	0,20	14 20	2 840 00	0,00	2 840 00	0,00	0,00	0,20	2 840 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	0,20	2 840 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00
8	10032	Dřevěná deska 1200x2400	m	3,00	0,00	3,00	11 30	339 00	0,00	339 00	0,00	0,00	3 00	339 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	3 00	339 00	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00
9	10034	Dřevěná deska 1200x2400	m	1,00	0,00	1,00	560 20	560 20	0,00	560 20	0,00	0,00	1 00	560 20	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	1 00	560 20	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00
10	10036	Dřevěná deska 1200x2400	m	3,00	0,00	3,00	97 32	2 919 60	0,00	2 919 60	0,00	0,00	3 00	2 919 60	100 00	100 00	0,00	0,00	0,00	3 00	2 919 60	100 00	100 00	0,00	0,00	

