

Správa Národního parku Šumava

• • •

SECURITAS ČR s.r.o.

DODATEK č. 1
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
- SMLOUVA O DÍLO

**„Implementace požadavků KB do specifického prostředí
lokální sítě Správy NP Šumava“**

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě

č. 6155/35/2017


„Implementace požadavků KB do specifického prostředí lokální sítě Správy NP Šumava“

k Rámcové smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb

č. 1/14 (57849/ENV/13) ze dne 24. 1. 2014

Tento **dodatek č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) k Prováděcí smlouvě č. 6155/35/2017 uzavřené dne 22. 1. 2018 (dále jen „**Smlouva**“) na základě minitendru s názvem „**Implementace požadavků KB do specifického prostředí lokální sítě Správy NP Šumava**“ (dále jen „**minitendr**“) k Rámcové smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb č. 1/14 (57849/ENV/13) ze dne 24. 1. 2014, je uzavřen ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a to mezi těmito smluvními stranami:

Správa Národního parku Šumava

se sídlem: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
jednající: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ00583171 (je plátce DPH)
bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. účtu: 2234281/0710
zástupce pro věcná jednání: Ing. Lubomír Dvořák, vedoucí oddělení informatiky a GIS
(tel.:  e-mail: lubomir.dvorak@npsumava.cz)

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

SECURITAS ČR s.r.o.

se sídlem: Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2
zapsaná: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5009
jednající: Mgr. Jan Peroutka, jednatel
IČO: 43872026
DIČ: CZ43872026 (je plátce DPH)
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. účtu: 2108232400/2700
zástupce pro věcná jednání: 
(tel.: , e-mail: 

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“).

1. Předmět Dodatku

- 1.1. V průběhu realizace výše specifikovaného minitendru, resp. plnění Smlouvy došlo oproti původní projektové dokumentaci k úpravě některých prací nebo dodávek smluvených Smlouvou, a to na základě objektivních a odůvodněných požadavků Objednatele, přičemž se jednalo jak o zúžení objemu ve formě tzv. „méněprací“, tak rozšíření objemu ve formě tzv. „víceprací“.
- 1.2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy po odečtení „méněprací“ a přičtení „víceprací“ činí 26.485,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 5.562,- Kč. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy tedy činí **32.047,- Kč** včetně DPH. Detailní rozbor celkové hodnoty změny závazku ze Smlouvy je stanoven položkovým rozpočtem s vyčíslením jednotlivých položek „víceprací“ i „méněprací“, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.3. S ohledem na výše uvedené se tak Smluvní strany dohodly na změně závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 ve spojení s přechodným ustanovením § 273 odst. 6 ZZVZ. Změna Smlouvy dle tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na minitendr, nýbrž se jedná o tzv. změnu de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se nemění celková povaha minitendru, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, a to i v součtu se zohledněním předchozích změn závazku.

2. Změny Smlouvy

- 2.1. Na základě skutečností popsanych v čl. 1 tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly, že se účinností tohoto Dodatku znění odst. 3.1. v čl. 3 Smlouvy mění a nově zní:
„3.1. Celková cena za Dílo činí 6.793.618,99 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 1.426.660,14 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 8.220.279,13 Kč (dále jen „Cena“).“
- 2.2. Další ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v platnosti v původním znění podle Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 stejnopis Zhotovitel.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 – Položkový rozpočet „méněprací“ a „víceprací“.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v ISRS a na profilu centrálního zadavatele, popř. dalších místech, v souladu s příslušnými právními předpisy. Toto uveřejnění provede Česká republika – Ministerstvo životního prostředí jako centrální zadavatel předmětného minitendru.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ve Vimperku, dne 5. 6. 2019

V Praze, dne 5. 6. 2019

Mgr. Pavel Hubený
ředitel

Mgr. Jan Peroutka
jednatel

Správa Národního parku Šumava

SECURITAS ČR s.r.o.



TULACE STAVBY

KB-1Etapa-dodatek

a: **Implementace požadavků kybernetické bezpečnosti (KB) do specifického prostředí lokální sítě Správy NP Šumava**SO:
Místo: VimperkCC-CZ:
Datum: 22. 6. 2017Zadavatel:
SECURITAS ČR s.r.o. jako GD pro Správu NP ŠumavaIČ: 43872026
DIČ: CZ43872026Zhotovitel:
TRIBASE Networks, s.r.o.IČ: 49613774
DIČ: CZ49613774Projektant:
TRIBASE Networks, s.r.o.IČ: 49613774
DIČ: CZ49613774Zpracovatel:
TRIBASE Networks, s.r.o.IČ: 49613774
DIČ: CZ49613774

Poznámka:

Cena bez DPH **26485**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	26485	5562
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **32047**
v **CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

KB-1 Etapa-dodatek

Název stavby: Implementace požadavků kybernetické bezpečnosti (KB) do specifického prostředí lokální sítě Správy NP Šumava

Místo: Vimperk

Datum: 22. 6. 2017

Zadavatel: SECURITAS ČR s.r.o. jako GD pro Správu NP Šumava

Projektant: TRIBASE Networks, s.r.o.

Zhotovitel: TRIBASE Networks, s.r.o.

Zpracovatel: TRIBASE Networks, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 485	32 047
SO101	Vimperk Budova A	63 294,61	76 586,48
PS01	Elektrická požární signalizace	-1 077,30	-1 303,53
PS02	Elektronické zabezpečení	8 589,16	10 392,88
PS03	Elektronická kontrola vstupu	-56 344,84	-68 177,26
PS04	Kamerový systém	-3 472,00	-4 201,12
PS10	Stavební úpravy	115 599,59	139 875,50
SO102	Vimperk Budova B	25 381,02	30 711,03
PS01	Elektrická požární signalizace	-66 649,10	-80 645,41
PS02	Elektronické zabezpečení	-3 332,80	-4 032,69
PS03	Elektronická kontrola vstupu	-10 483,08	-12 684,53
PS04	Kamerový systém	-3 472,00	-4 201,12
PS10	Stavební úpravy	109 318,00	132 274,78
SO103	Vimperk Budova C	-193 714,45	-234 394,48
PS01	Elektrická požární signalizace	-20 657,32	-24 995,36
PS02	Elektronické zabezpečení	-27 813,81	-33 654,71
PS04	Kamerový systém	-24 938,82	-30 175,97
PS05	Detekce prostředí	-30 811,27	-37 281,64
PS07	Ostatní stavební přípomoci a práce	-67 152,00	-81 253,92
PS10	Stavební úpravy	-22 341,23	-27 032,89
SO201	Kašperské Hory	133 150,69	161 112,33
PS01	Elektrická požární signalizace	43 691,90	52 867,20
PS02	Elektronické zabezpečení	-982,90	-1 189,31
PS03	Elektronická kontrola vstupu	-2 068,10	-2 502,40
PS04	Kamerový systém	-3 472,00	-4 201,12
PS10	Stavební úpravy	95 981,79	116 137,97
SO301	Sušice	-1 626,48	-1 968,04
PS02	Elektronické zabezpečení	8 814,58	10 665,64
PS03	Elektronická kontrola vstupu	2 884,90	3 490,73
PS04	Kamerový systém	-3 472,00	-4 201,12
PS10	Stavební úpravy	-9 853,96	-11 923,29