

Změnový list				č. 01	
Stavba: Thomayerova nemocnice – pavilon B5 -1.N.P. – B: stavební úpravy pro využití KDCHT					
Datum: <u>10.5.2019</u>					
Vypracoval: <u>Petr Hartman</u>					
Popis změny a její účel: <u>Na žádost objednatele - očištění nefunkční části VZT v m.č. 28.1-28.4</u>					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
demontáž stávajícího krytí	m ²	34,0	75,-	2 550,- Kč	termín realizace 06/2019
D+M SDK očištění	m ²	34,0	795,-	27 030,- Kč	
malba bílá	m ²	34,0	35,-	1 190,- Kč	
doprava	kp1	1	500,-	500,- Kč	
VRN	š	3	31 270,-	938,10 Kč	
				- Kč	
				- Kč	
				- Kč	
cena celkem bez DPH				32 208,10 Kč	
upravená cena bez DPH				Kč	

50
50

