



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLOUVĚ Č.440/2018/ÚRM

ZE DNE 25. 6. 2018

Dodatek číslo 1

(dále jen Dodatek)

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené: [redacted], starostou města

IČ: 00234877

DIČ: CZ00234877

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu / směrný kód: [redacted]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

DAVA-CZ s.r.o.

se sídlem

28. Října 1269, 273 09 Kladno 7

Zastoupený/á: [redacted] - jednatel

IČ: 278 72 947

DIČ: CZ 278 72 947

Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl C vložka 123213.

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu / směrný kód: [redacted]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen zhotovitel)



Článek I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dne 26. 3. 2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla nazvaného „**STAVEBNÍ ÚPRAVY - SOCIÁLNÍ BYTY, SLANÝ, Masnokrámská, č.p. 85**“__ s registračním číslem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003096
2. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, v důsledku okolností, jež zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba změn, jimiž se nemění celková povaha veřejné zakázky. Tyto změny nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tedy ani ve Smlouvě o dílo.

Článek II.

Změny smlouvy

Smlouva o dílo č 440/2018/ÚRM se mění takto:

Článek 3. Předmět díla

Původní znění článku 3 odstavce 1 se doplňuje o:

Předmět smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v Příloze č. 1 – Soupis a specifikace víceprací a méněprací, Příloha č. 2 – Oznámení změny – Změnový list číslo 1-5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek 6. Termín a místo plnění

Z důvodu realizace většího objemu prací se termín realizace prodlužuje o 30 kalendářních dnů.

Ostatní znění článku se nemění

Článek 8. Cena díla

Původní znění článku 8 odstavce 2 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla, činí:

Cena díla bez DPH dle SOD 440/2018/ÚRM	4 117 633,46 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku číslo 1	788 278,89 Kč bez DPH
Z toho vícepráce	1 068 942,52 Kč bez DPH
Z toho méněpráce	- 280 663,63 Kč bez DPH



CENA DÍLA CELKEM

Výše DPH ke dni podpisu smlouvy 15%

Cena díla celkem vč. DPH

4 905 912,35 Kč

735 886,85 Kč

5 641 799,20 Kč

Ostatní znění článku se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Soupis a specifikace víceprací a méněprací, Příloha č. 2 – Oznámení změny – Změnový list č. ZL 1-5
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a dodatků.
4. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto Dodatku učinily svobodně a vážně, že si dodatek přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Ostatní náležitosti smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny.

Příloha SoD – změnové listy 1-5

V Kladně
za zhotovitele:

Ve Slaném dne: 26. 5. 2019
za objednatele:

.....
DAVA-CZ s.r.o.

██████████
jednatel

.....
Město Slaný

██████████
starosta města