

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 75/2018/OSM ze dne 5. 2. 2018 na dílo:
„Slaný, vybudování parkovacích míst v ulici Žižkova“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: [REDAKCE], starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Ing. Petr Fojt**
Adresa: [REDAKCE]
IČO: 023 93 620
DIČ: [REDAKCE]
Zastoupený: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu rozšíření předmětu plnění, které bylo vyvoláno požadavkem odboru životního prostředí na úpravu ploch pro odpady, vznikla potřeba vyřešit tyto plochy. Předmět plnění tak bude rozšířen o rozšíření projektové dokumentace (technický popis, detail plochy v situaci, řez), doplnění rozpočtu a výkazu výměr.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se rozšiřuje o odstavec 6.1.4 v následujícím znění:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel projedná navržené řešení stavby do 17. 7. 2019. Předmět plnění bude předán v rozsahu dle této smlouvy nejpozději do **31. 07. 2019.**

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 24. 1. 2018 a ze dne 6. 6. 2019 a to ve výši:

Cena díla bez DPH: 230 200,00 Kč

DPH v zákonné výši: 48 342,00 Kč

Cena díla včetně DPH: 278 542,00 Kč

Slovy: dvě stě sedm desát osm tisíc pět set čtyřicet dva korun českých.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne 10. 6. 2019

Ve Slaném dne 7. 6. 2019

██████████, starosta města

██████████

zpracoval: █████ █████, vedoucí úseku výstavby a údržby