



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Nasazení SIEM nebo SEM v ICT prostředí NEMPT (nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí)

I.

Smluvní strany

Nemocnice Prachatice, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1461

se sídlem: Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice

IČO: 260 95 165

DIČ: CZ 699005400

jednající: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva
MUDr. František Stráský, člen představenstva

profil objednatele:

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

AUTOCONT a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě.

se sídlem: Hornoplní 3322/34, 702 00 Ostrava

IČO: 043 08 697

DIČ: CZ 043 08 697

jednající: Ladislav Kocour, na základě plné moci

číslo účtu: 6563752/0800

banka: Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Objednatel vyhlásil podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku **Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s.**, a to odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské Unie, které bylo dne 21. 1. 2019 uveřejněno pod evidenčním číslem Z2019-002237.
2. Na základě zadávacího řízení citovaného v předchozím odstavci smluvní strany dne 30.05.2019 uzavřely smlouvu o dílo spočívající v realizaci řešení **Nasazení SIEM nebo SEM v ICT prostředí NEMPT (nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí)**. V čl. XIII této smlouvy o dílo byly sjednány závazek servisní podpory provozu.
3. Vzhledem k tomu, že v uzavřené smlouvě o dílo je řešena a oceněna pouze servisní podpora provozu jen po dobu běhu záruční lhůty v délce 24 měsíců, rozhodly se smluvní strany sjednat uzavřením



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

tohoto dodatku způsob, jakým bude dojednána servisní podpora provozu po uplynutí sjednané délky záruky.

III.

Změna vzájemných práv a povinností

1. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli nejpozději 30 dní před uplynutím záruční lhůty sjednané v čl. XV odst. 1 smlouvy o dílo svou cenovou nabídku na provádění servisní podpory provozu předmětu díla po dobu 12-ti následujících měsíců. Elektronickou cenovou nabídku zašle zhotovitel objednateli prostřednictvím profilu objednatele https://ezak.ihnem.cz/profile_display_206.html nebo prostřednictvím datové schránky objednatele 5zpf7c.
2. Zhotovitel se dále zavazuje uzavřít na základě písemné výzvy objednatele dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude stanovena výše odměny za provádění servisní podpory provozu po dobu 12-ti měsíců následujících po uplynutí záruční lhůty. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud nebude zhotoviteli zaslána písemná výzva k uzavření dodatku na provádění servisní podpory, nemůže se k uzavření takového dodatku ke smlouvě o dílo domáhat.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Prachaticích dne: 31.05.2019

V Českých Budějovicích dne: 31.5.2019

OBJEDNATEL




Ing. Michal Carvaš, MBA
předseda představenstva

MUDr. František Stráský
člen představenstva

Nemocnice Prachatice, a.s.

ZHOTOVITEL



Ladislav Kocour, na zámědě píne moci
Ředitel ROC

AUTOCONT a.s.

AUTOCONT a.s.
Pražská třída 2239/16
370 04 České Budějovice
Tel.: 910 978 110, DIČ: CZ04308697