

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

**STAVBA:** Opravy vad na základě závěrů znaleckého posudku, vyhodnocených  
známkou 3, 4 a 5, mimo opravu elektroinstalace v objektu Kryté  
sportoviště Ostrava-Dubina

Smlouva o dílo č. S/1017/2019/OBH ze dne 05.04.2019

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3,  
700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 00845451

**Zhotovitel:** Petr Kollár, Hasičská 476/37, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 62259857

Z důvodu větší náročnosti při opravě podlahy v místnosti č. 8 šatna - údržba, a to především v  
bouracích pracích s ohledem na podlahové topení dojde k navýšení původní objednávky:

Cena dle objednávky:	bez DPH	49 000,00 Kč
	vč. DPH	59 290,00 Kč

Navýšení:	bez DPH	+ 23 552,00 Kč
	vč. DPH	+ 28 497,92 Kč

<b>Konečná cena:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>72 552,00 Kč</b>
	<b>vč. DPH</b>	<b>87 787,92 Kč</b>

**Objednatel:** Ing. Blanka Jalovíecová - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Ing. Ivana Chlumecká - technik odboru BH

**Zhotovitel:** Petr Kollár

V Ostravě dne: 19.06.2019