

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

REKONSTRUKCE A REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ V HORAŽDOVICÍCH – I. ETAPA

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: XX

a

Zhotovitel: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
se sídlem: Čs. legií 37, Klatovy I, 339 01 Klatovy
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis B/797
statutární zástupce: Václav Kutil, předseda představenstva
IČO, DIČ: 25232100, CZ25232100
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 10.11.2016 na částku 277.708 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
 - a) projektovou dokumentací stavby pro provedení stavby zpracovanou pro objednatele firmou Šumavaplan, s.r.o. Sušice pod označením „Rekonstrukce a revitalizace mírového náměstí v Horažďovicích, I. etapa - objekt SO 300 – vodohospodářské stavby“ s datem 03/2016, Stavba je členěna na tyto stavební objekty
SO 300 - Všeobecné položky stavby
SO 301 - Vodovod
SO 302 - Kanalizace
SO 301a - Vodovod – materiál investora
SO 302a - Kanalizace – materiál investora
 - b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 03.05.2016,
 - c) rozpočtovým dodatkem ze dne 10.11.2016,
 - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. V. se doplňuje nový odstavec č. 1:

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 6.776.581,10 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 06.06.2016 a dodatkem č.1 ze dne 13.10.2016.

V Horažďovicích, dne 29.11.2016

Za objednatele: 16.12.2016

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Václav Kutil
předseda představenstva**