

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2016-04-38-00-PR

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kozmice
Sídlo: Kozmice 12, 257 25 Kozmice
Zastupuje: Helena Matoušková, starostka obce
IČ: 00232017
DIČ: CZ00232017
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.ú.: 320093349/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Elmoz Czech, s.r.o.
Sídlo: Popovice 76, 257 01 Postupice
Zastupuje: Petr Ševid, jednatel společnosti
IČ: 47544929
DIČ: CZ47544929
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 472140247/0100

(dále jen zhotovitel)

kteří ke Smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), uzavírají tento Dodatek č. 2

Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení **projektové dokumentace na kNN-VO na pozemku p.č. 894/1 v obci Kozmice.**

Změna čl. III. Smlouvy o dílo

Termín plnění

Termín dokončení díla se po dohodě obou smluvních stran prodlužuje do: **30.11.2019**

Řádným dokončením díla se rozumí předání dokončeného díla ve sjednané době bez vad a nedodělků, bránících užívání díla. Z předávacího řízení bude pořízen „předávací protokol“, potvrzený oběma smluvními stranami.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují doložitelné překážky, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. Termín provedení díla pak může být po vzájemné dohodě obou smluvních stran prodloužen. Stejně tak i v případě, pokud překážky pro realizaci díla spočívají na straně objednatele.