

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2016/0657

na veřejnou zakázku „Obnova stromořadí Na Výsluní“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**Objednatel:** **SMLUVNÍ STRANY**  
**Město NERATOVICE**

Adresa: Kojetická 1028, Neratovice, PSČ 277 11  
IČO, DIČ: 00237108 CZ 00237108  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. xxxxxxxx  
Jednající: Mgr. Lenkou Mrzílkovou, starostkou  
Telefon, fax: xxxxxxxxxxxx

**A**

**Zhotovitel:** **OK GARDEN s. r. o.**  
Sídlo: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč  
zasílací adresa: Číčovice 49, 252 68 Středokluky  
IČO, DIČ: 27571297 CZ 27571297  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Jednající: Ing. Vít Karásek, jednatel  
Telefon, fax: xxxxxxxx

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění některá ustanovení smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Obnova stromořadí Na Výsluní“ ze dne 18. 8. 2016, následovně:

### **III.** **TERMÍN PLNĚNÍ:**

Doba plnění je 10/2016.

**Ukončení plnění dle dodatku č. 1: Doba plnění je 3/2017.**

**IV.**  
**CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA:**

4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo v rozsahu článku II. Cenou se rozumí cena dle rozpočtu projektu v následující výši:

cena bez DPH            260 123,30 Kč

DPH 21%                54 628,89 Kč

cena včetně DPH        314 749,19 Kč

**Cena dle dodatku č. 1:**

**cena bez DPH            251 321,30 Kč**

**DPH 21%                52 777,47 Kč**

**cena včetně DPH        304 098,77 Kč**

**II.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.  
3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.  
3.4 Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.

V Neratovicích, dne .....

V Číčovicích, dne .....

.....  
za objednatele:  
Mgr. Lenka Mrzilková  
starostka města

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Vít Karásek, jednatel