

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 08PT-000352

č. smlouvy zhotovitele: 17NO01011

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**

zastoupená vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

údaj o zápisu v obch. rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849

další společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: ..48266230 DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obch. rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Zakázka:

D7 Chlumčany, zkapacitnění VD-ZDS/AD
ISPROFIN: 3271234002

Preambule:

Na základě nepředvídaných skutečností je nutné rozšířit předmět díla o nový objekt, který není obsažen ve Smlouvě o dílo a o objekty, u kterých se v rámci IČ pro stavební řízení výrazně změnil jejich obsah:

SO 123 – Přeložka silnice II/607 v km 3,7

SO 137 – Oprava komunikace k mlýnu

SO 207 – Most na D7 přes Cítolibský potok

SO 311 – Retenční nádrž v km 3,1

Tyto stavební objekty vyplynuly z průběhu inženýrské činnosti pro získání SP po uzavření smlouvy na VD-ZDS.

Článek I

Příloha A - Rozsah služeb

se doplňuje o provedení prací uvedených v příloze tohoto dodatku.

Článek II

Cena za dílo

Cena předmětu díla se mění následujícím způsobem:

Cena díla dle původní SOD bez DPH	18 466 700,- Kč
<u>Cena navýšení dle dodatku č.1 bez DPH.....</u>	<u>320 000,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH.....	18 786 700,- Kč
DPH 21%.....	2 945 207,- Kč
Cena celkem včetně DPH.....	22 731 907,- Kč

Článek III

Doba a místo plnění

Zvláštní obchodní podmínky, čl. 22.2 se upravuje termín pro koncept VD-ZDS takto:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept VD-ZDS SO 123, 137, 207, 311	K datu odevzdání konceptu VD-ZDS jako celku
Koncept čistopisu VD-ZDS SO 123, 137, 207, 311	K datu odevzdání konceptu čistopisu VD-ZDS jako celku
Čistopis VD-ZDS SO 123, 137, 207, 311	K datu odevzdání čistopisu VD-ZDS jako celku

Článek IV

Fakturace

Platební podmínky pro fakturaci doplněné části předmětu plnění:

Fakturace proběhne po odevzdání konceptu čistopisu a čistopisu VD-ZDS jako celku.

Článek V

Společná a závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 4.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a konzultant dvě vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: rozpis ceny

Datum 24-06-2019/

Datum: 6.6.2019