

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Strhaře dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 826-2018-523101 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 110 MJ na 133 MJ, tj. o 23 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. 826-2018-523101 o 57 500 Kč bez DPH, tj. o 69 575 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 383 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	593 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	116 400 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 092 700 Kč
DPH 21%	439 467 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 532 167 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – zvýšení počtu měrných jednotek ze 110 MJ na 133 MJ, tj. o 23 MJ, cena za 1 MJ 2 500 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 57 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.2. je stanoven na 30. 6. 2019 a nemění se.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 826-2018-523101 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 24.6.2019

V Brně dne 24.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 JUDr. Jarmila Báčová
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
 úřadu pro Jihomoravský kraj

 Ing. Aleš Tůma, jednatel
 Ing. Libor Sedláček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Strhaře

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	168	1 000	168 000	30.4.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	1 500	39 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	133	2 500	332 500	30.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	2 500	540 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	2 500	50 000	30.9.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	194	600	116 400	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	194	600	116 400	28.2.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 383 300	28.2.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	194	1 300	252 200	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	46	1 500	69 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	188	1 100	206 800	31.5.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					593 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	194	600	116 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					116 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 383 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	593 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	116 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 092 700 Kč
DPH 21% v Kč	439 467 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 532 167 Kč

V Brně dne 24.6.2019

V Brně dne 24.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Jarmila Báčová
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
 Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
 EKOS T, spol. s r.o.