

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 1/2019**

**„Sviny – prodloužení vodovodu“**

**Čl. 1 Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **CONTENT, s.r.o.**  
se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno  
zastoupený: Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Vratislav Čamek
- ve věcech technických: Ing. Vít Holoubek

IČ: 63492164  
DIČ: CZ63492164  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 5250287/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899.  
(dále jen **zhotovitel**)

**Čl. 2 Předmět dodatku**

**2.1.** Smluvní strany se dohodly z důvodu neprovedených prací způsobených změnou trasy a naopak dodatečně požadovaných prací, neobsažených v PD, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

**Čl. 5 Cena díla**

Předmět plnění dle **článku 2.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce, dále vícepráce a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.  
Celková cena díla dle **článku 5.** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	1 198 953,64 Kč
Vícepráce	276 104,51 Kč
Méněpráce	- 352 605,15 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>1 122 453,00 Kč</b>

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 1/2019 ze dne 22.2.2019 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- 3.10. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.5.2019

V Brně, dne 27.5.2019

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**CONTENT, s.r.o.**  
**Vratislav Čamek, jednatel společnosti**