

Smlouva o dílo na vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

„Oddílná kanalizace Babice u Rosic“

Číslo smlouvy objednatele: R-S/27/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 1810

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 28.06.2018

na akci

„Oddílná kanalizace Babice u Rosic“

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Smluvní zástupce: [redacted] jednatel, předseda Provozu
Rosicko

[redacted], člen Správní rady,
místopředseda Provozu Rosicko

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 1358131309/0800

IČ: 46458892

DIČ: CZ49458892

zapsán v rejstříku svazku obcí vedeném KÚ JmK

Zhotovitel: VEGAspol v.o.s.

Jiráskova 219/12, 602 00 Brno

Smluvní zástupce: [redacted] statutární zástupce

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1094680207/0100

IČ: 60700220

DIČ: CZ60700220

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka č. 5663.

Dodatek č. 1 doplňuje znění článku II., III. a článku IV.

Článek II. Předmět plnění

h) DUR bude aktualizována dle požadavků obce Babice a investora po projednání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Článek III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. h) a předat je Objednateli v termínu do 14.06.2019.

Článek IV. Cena prací

Cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí maximálně celkem:

Cena bez DPH	75 000 Kč
DPH ve výši 21%	15 750 Kč
Cena vč. DPH	90 750 Kč

Uvedená cena je nepřekročitelná.

Další ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.06.2018 zůstávají v platnosti.

V Rosicích dne: 31.05.2019

V Brně dne: 31.5.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[redacted]
jednatel, předseda Provozu Rosicko

.....
[redacted]
statutární zástupce

.....
[redacted]
člen Správní rady, místopředseda
Provozu Rosicko