

## **D o d a t e k   č . 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1020/2018 uzavřené dne 11.5.2018  
na akci „Severní výběžek – rekonstrukce interiéru – technický dozor“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Vejvoda, spol. s r.o.**

se sídlem: Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupená: Ing. Václavem Vejvodou, jednatelem  
IČO: 61504815  
DIČ: CZ61504815  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 29670  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1020/2018 uzavřené dne 11.5.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy, a to z důvodu prodloužení termínu splnění díla zhotoviteli stavby do 30.09.2019 vzhledem k rozšíření rozsahu sjednaného díla, následovně:

### **Článek I**

## **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

V Článku IV, Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy se ruší poslední věta uvedeného odstavce a dále se tento odstavec se rozšiřuje o znění:

*„Vzhledem k prodloužení termínu splnění díla z důvodu rozšíření rozsahu díla zhotoviteli stavby se navyšuje celková cena díla zhotovitele dle uzavřené Smlouvy o částku 134 900,- Kč bez DPH (slovy: jednotřicetčtyřtisícdevětset korun českých), tzn. celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí 637 700,- Kč bez DPH (slovy: šestsetřicetsedmtisícset korun českých), DPH ve výši 21% činí 133 917,- Kč (slovy: jednotřicetřtisícdevětsetsemnáct korun českých), celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí vč. DPH 771 617,- Kč (slovy: sedmsetšedesátjednatísícšestsetsemnáct korun českých).“*

## **Článek II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1020/2018 uzavřené dne 11.5.2018.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Seznam příloh: Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 6.5.2018

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Václav Vejvoda  
jednatel  
Vejvoda, spol. s r.o.  
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel