



DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: **E618-S-5975/2017/Pal**

a

statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

Společník 1 nebo Správce:

Swietelsky Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Společník 2:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032

zastoupena: Pavlem Brůzkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Korespondenční adresa: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: N17-023-0173

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je:

1) úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 02, č. 06 a č. 13 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 02 a č. 13 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **93 240 684,34 Kč** (8,59% původní hodnoty závazku) a **méněpráce** v celkové výši **4 931 297,91 Kč** (0,45% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 06 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **1 022 925,25 Kč** (0,09% původní hodnoty závazku).

Dále se cena díla upravuje s ohledem na zapracování ZL do systému ASPE, kde vznikl rozdíl v ceně. Konkrétně u ZL č. 01 vznikl rozdíl v ceně ve výši 0,22 Kč z titulu zaokrouhlení množství na 3 desetinná místa a v rámci odsouhlaseného ZL č. 02 vznikl rozdíl v ceně ve výši 2,03 Kč, opět z titulu zaokrouhlení množství na 3 desetinná místa.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy. Příloha č. 1 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 02, 06 a 13 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 06	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	██████████
Upřesnění ceny díla dle D2 (resp. ZL č. 01) v programu ASPE	██████████
Upřesnění ceny díla dle D3 (resp. ZL č. 02) v programu ASPE	██████████

Celková změna nákladů	██████████



Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 1 084 873 302,12 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 1 140 305 697,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 1 229 638 011,04 Kč bez DPH.

2) Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění ke dni podpisu dodatku č.3*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č.2*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 3, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze dne 24 -06- 2019

Objednatel č. 1:

V Praze dne 12 -06- 2019

Swietelsky Rail CZ s.r.o.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy

Objednatel č. 2:

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

.....
Ing. Pavel Brůžek
vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby ZÁPAD

stavba:			Cena stavby po D.č. 2 [Kč]	ZL.č. 02		ZL.č. 06	ZL.č. 13	halérové vyrovnání ASPE	Cena stavby vč. ZL.č. 2,6,13
Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati			1 140 305 697,11						1 229 638 011,04
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D.č. 2	vícepráce	méněpráce	vícepráce	vícepráce	cenové vyrovnání	Cena dle D.č. 3
Cena díla za zhotovení stavby			1 140 305 697,11						1 229 638 011,04
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení									
PS 35-21-02	Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí, úprava SZZ								
PS 35-21-03	Plzeň hl. n., obvod Nová Hospoda, SZZ								
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení									
PS 36-21-01	Plzeň hl. n. – Vejprnice, úprava TZZ								
PS 36-21-02	Plzeň hl. n. – Plzeň Křimice, úprava TZZ								
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně									
PS 02-22-01	Uzel Plzeň, přenosový systém, 3. etapa								
PS 35-22-11	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava místní kabelizace								
PS 36-22-01	ZS Plzeň – Vejprnice, DOK a TK								
PS 36-22-02	Plzeň Jižní předměstí – vjezd, úpravy DOK								
PS 36-22-03	Plzeň Jižní předměstí – vjezd Cheb, úpravy TK								
PS 36-22-04	Plzeň Jižní předměstí – přesmyk, úpravy stávajících DK								
PS 36-22-05	ZS Plzeň – Plzeň Křimice, úpravy DOK/ZOK ČDT								
PS 36-22-11	Plzeň hl. n., obvod Nová Hospoda, místní kabelizace								
D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní inst.)									
PS 34-22-11	Ústřední stavědlo Plzeň, úprava telefonního zapojovače								
PS 35-22-15	Zast. Plzeň Jižní předměstí, úprava kamerového systému								
PS 36-22-13	RD Nová Hospoda, ASHS								
PS 36-22-14	RD Nová Hospoda, EZS								
PS 36-22-15	RD Nová Hospoda, sdělovací zařízení								
PS 36-22-31	Zst. Vejprnice, telefonní zapojovač								
D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest.)									
PS 36-22-21	Zast. Plzeň Skvrňany, rozhlasové zařízení								
PS 36-22-22	Zast. Plzeň Skvrňany, informační zařízení								
D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)									
PS 36-22-32	Zst. Vejprnice, úprava TRS, MRS								
D.3.1 Dispečerská řídicí technika									
PS 34-22-54	Elektrodispečink Plzeň, doplnění DRT, 3. etapa								
PS 35-22-51	SpS Plzeň Jižní předměstí, doplnění DRT								
PS 36-22-51	RD Nová Hospoda, DRT								
D.3.2 Dálková diagnostika technologickýc									
PS 34-22-55	Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC								
PS 34-22-56	ED SZDC Plzeň Sušická, doplnění serveru DDTS ŽDC, 3. etapa								
E.1.1 Železniční svršek a spodek									
SO 36-33-01	Trať Plzeň – Domažlice, železniční svršek								
SO 36-33-11	Trať Plzeň – Domažlice, železniční spodek								
SO 36-33-02	Trať Plzeň – Cheb, železniční svršek								
SO 36-33-12	Trať Plzeň – Cheb, železniční spodek								
SO 36-33-51	Trať Plzeň – Domažlice, výstroj a značení trati								
SO 36-33-52	Trať Plzeň – Cheb, výstroj a značení trati								
SO 37-33-01	Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek								
SO 37-33-11	Vlečkové koleje Škoda, železniční spodek								
SO 37-33-02	Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční svršek								
SO 37-33-12	Vlečkové koleje IT Bohemia, železniční spodek								
E.1.2 Nástupiště									
SO 36-33-21	Zastávka Plzeň Skvrňany, nástupiště								
E.1.3 Železniční přejezdy									
SO 35-33-41	Obvod Jižní předměstí, úrovňové křížení v km 105,245								
E.1.4 Mosty, propustky a zdi									
SO 35-38-01	Silniční most v km 105,409 trati Plzeň – Domažlice								
SO 36-38-01	Železniční most v km 106,164 trati Plzeň – Domažlice								
SO 36-38-02	Železniční most v km 106,418 trati Plzeň – Domažlice								
SO 36-38-03	Železniční most v km 106,673 trati Plzeň – Domažlice (podchod zast. S)								
SO 36-38-04	Železniční most v km 107,541 (ev. km 113,580) trati Plzeň – Domažlice								
SO 37-38-01	Železniční most v km 1,003 vlečky Škoda Plzeň								

stavba:			Cena stavby po D č. 2 [Kč]	ZL č. 02		ZL č. 06	ZL č. 13	halérové vyrovnání ASPE	Cena stavby vč. ZL č. 2,5,13
Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati			1 140 305 697,11	██████████	██████████	██████████	██████████	████	1 229 638 011,04
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D č. 2	vícepráce	méněpráce	vícepráce	vícepráce	cenové vyrovnání	Cena dle D č. 3
SO 37-38-02	Most v km 106,366 trati Plzeň – Domažlice (Faltušův most)		██████████						██████████
SO 298-38-01	Silniční most v km 107,090 přes trať Plzeň – Domažlice		██████████						██████████
SO 36-38-31	Železniční propustek v km 107,821 (ev. km 113,874) trati Plzeň – Domažlice		██████████						██████████
SO 36-38-32	Železniční propustek v km 107,909 (ev. km 113,962) trati Plzeň – Domažlice		██████████						██████████
SO 35-38-42	Krakorec v km 351,374 trati Plzeň – Cheb (vlevo)		██████████						██████████
SO 35-38-43	Krakorec v km 105,790 trati Plzeň – Domažlice (vpravo)		██████████					████	██████████
SO 35-38-44	Krakorec v km 351,450 trati Plzeň – Cheb (vlevo)		██████████					████	██████████
SO 36-38-41	Krakorec v km 106,481 trati Plzeň – Domažlice (vlevo)		██████████						██████████
SO 35-38-51	Zárubní zeď v km 105,329 – 105,403 trati Plzeň – Domažlice (vpravo)		██████████						██████████
SO 35-38-52	Zárubní zeď v km 351,008 – 351,399 trati Plzeň – Cheb, sanace (vlevo)		██████████						██████████
SO 36-38-51	Opěrná zeď v km 351,294 – 351,590 trati Plzeň – Cheb (vpravo)		██████████						██████████
SO 36-38-52	Zárubní zeď v km 351,640 – 351,962 trati Plzeň – Cheb (vlevo)		██████████						██████████
SO 36-38-53	Zárubní zeď v km 352,007 – 352,072 trati Plzeň – Cheb (vpravo)		██████████						██████████
SO 36-38-55	Opěrná zeď v km 106,187 – 106,340 trati Plzeň – Domažlice, sanace (vlevo)		██████████						██████████
SO 36-38-56	Opěrná zeď v km 106,910 – 107,001 trati Plzeň – Domažlice (vlevo)		██████████						██████████
SO 37-38-51	Opěrná zeď v km 105,840 – 106,110 trati Plzeň – Domažlice (vpravo)		██████████						██████████
SO 37-38-52	Opěrná zeď v km 0,654 – 0,724 vlečky Škoda Plzeň (vpravo)		██████████						██████████
SO 36-38-61	Kolektor v km 351,906 trati Plzeň – Cheb		██████████	██████████	██████████			████	██████████
SO 36-38-62	Kolektor v km 106,917 trati Plzeň – Domažlice		██████████						██████████

stavba:			Cena stavby po D.č. 2 [Kč]	ZL.č. 02		ZL.č. 06	ZL.č. 13	haléřové vyrovnání ASPE	Cena stavby vč. ZL.č. 2,6,13
Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati			1 140 305 697,11	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	1 229 638 011,04
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D.č. 2	vícepráce	méněpráce	vícepráce	vícepráce	cenové vyrovnání	Cena dle D.č. 3
SO 36-38-63	Kolektor v km 106,543 trati Pízeň – Domažlice		██████████						██████████
SO 298-38-61	Kolektor – stavební úpravy		██████████						██████████
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-36-06	Silniční most v km 104,961 trati Praha – Pízeň, přeložka kabelu VO SVS		██████████						██████████
SO 35-36-09	Přeložka kabelů DP v km 104,966 – 105,927		██████████						██████████
SO 36-36-06	Propustek v km 113,874, přeložky kabelů DP		██████████						██████████
SO 36-36-07	Pízeň Skvrňany, měrný objekt Škoda, Emingerova, přípojka NN PE a.s.		██████████						██████████
SO 298-36-01	Komunikace I/26 Domažlická, osvětlení SVSMP		██████████						██████████
SO 298-36-03	Komunikace I/26 Domažlická, přeložky kabelů DP		██████████			██████████			██████████
SO 298-36-04	Rekonstrukce ulice Na Pile, osvětlení SVSMP		██████████						██████████
SO 298-36-05	Rekonstrukce ulice Na Výspě, osvětlení SVSMP		██████████						██████████
SO 298-36-06	Rekonstrukce stávající Domažlické ul., osvětlení SVSMP		██████████						██████████
SO 298-36-07	Komunikace pro pěší a cyklisty podél I/26, osvětlení SVSMP		██████████						██████████
SO 298-36-08	Místní komunikace podél trati SŽDC Pízeň Domažlická vpravo, osvětlení		██████████						██████████
SO 298-36-15	Komunikace I/26 Domažlická, kolektor 2, přeložky kabelů NN a VN PE		██████████			██████████			██████████
SO 298-36-17	Napojení bývalého areálu ŠKODA, osvětlení SVSMP		██████████						██████████
SO 298-36-18	Komunikace I/26 Domažlická, přípojky NN soukromých objektů		██████████						██████████
SO 36-39-13	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Cheb, úpravy kabelů ČEZnet		██████████						██████████
SO 36-39-24	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Domažlice, úpravy kabelů UP		██████████						██████████
SO 36-39-25	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Domažlice, úpravy kabelů TA		██████████						██████████
SO 36-39-26	Obvod Jižní předměstí – přesmyk – směr Domažlice, úpravy kabelů Plz		██████████			██████████			██████████
SO 298-39-03	Světelné signalizační zařízení Domažlická – U dráhy		██████████						██████████
E.1.6 Potrubní vedení			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-37-02	Úpravy vodovodů v km 350,965 – Vodárna Pízeň		██████████						██████████
SO 35-37-03	Přeložky vodovodů v km 351,100		██████████						██████████
SO 36-37-01	Pízeň–Cheb, přeložka vodovodu DN 100 v ulici Domažlická – Vodárna		██████████						██████████
SO 36-37-02	Pízeň–Domažlice, přeložka vodovodu km 106,400–Vodárna Pízeň		██████████						██████████
SO 36-37-03	Pízeň–Domažlice, zrušení stávajících přípojek km 106,100–106,240–Vod		██████████						██████████
SO 37-37-02	Přeložka vodovodů na Faltusově mostu a hlavního přivaděče DN 500 –		██████████						██████████
SO 298-37-01	Úprava vodovodů DN 500 km 0,410 – Pízeňská Energetika		██████████						██████████
SO 298-37-02	Úprava vodovodu DN 80 v ulici Na výspě, Na stránkách a Na pile – Vod		██████████						██████████
SO 298-37-03	Přeložka vodovodu DN 80 km 0,570 – Vodárna Pízeň		██████████						██████████
SO 298-37-04	Přeložka vodovodu DN 150 km 0,760–0,957 – Vodárna Pízeň		██████████						██████████
SO 35-37-21	Odvodnění komunikace Břeňkova km 105,400		██████████						██████████
SO 36-37-22	Pízeň Skvrňany – dešťová kanalizace		██████████						██████████
SO 36-37-24	Pízeň–Domažlice, úprava kanalizace km 107,078–Vodárna Pízeň		██████████						██████████
SO 36-37-27	Posílení šybyky v km 352,125 – Vodárna Pízeň		██████████						██████████
SO 298-37-21	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,00–0,596		██████████						██████████
SO 298-37-22	Odvodnění komunikace Domažlická km 0,596–0,985		██████████						██████████
SO 298-37-23	Sedimentací nádrž km 0,140		██████████						██████████
SO 298-37-24	Kanalizace v ulici Domažlická, Na výspě, Na stránkách a Na pile		██████████						██████████
SO 298-37-25	Úprava měrného objektu, km 0,170		██████████						██████████
SO 298-37-26	Přeložka stoky, Zátiský sběrač v km 0,750 – 0,980		██████████						██████████
SO 298-37-27	Odvodnění kolektoru 2 – km 0,400		██████████						██████████
SO 298-37-28	Rušení stok vyvolané přeložkou žel. tratě – Vodárna Pízeň		██████████						██████████
SO 37-37-62	Přeložka horkovodu do areálu ŠKODA		██████████						██████████
SO 37-37-63	Přípojka teplovodu pro Sokol Skvrňany		██████████						██████████
SO 298-37-61	Přeložka horkovodu Domažlická ulice		██████████						██████████
E.1.8 Pozemní komunikace			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-32-02	Úprava Břeňkovy ulice po výstavbě přemostění		██████████						██████████
SO 298-32-01	Komunikace I/26		██████████				██████████		██████████
SO 298-32-02	Komunikace pro pěší a cyklisty podél I/26		██████████						██████████
SO 298-32-03	Přístupová komunikace p.p.č 937 a 932/1		██████████						██████████
SO 298-32-11	Rekonstrukce ulice Na pile		██████████						██████████
SO 298-32-12	Rekonstrukce ulice Na výspě		██████████						██████████
SO 298-32-13	Rekonstrukce stávající Domažlické ulice		██████████						██████████
SO 298-32-14	Napojení bývalého areálu Škoda		██████████						██████████
SO 298-32-15	Místní komunikace k objektu Domažlická 1133/45		██████████						██████████
SO 298-32-21	Místní komunikace podél trati Pízeň – Domažlice vpravo		██████████						██████████
SO 298-32-22	Přijezdová komunikace ke kolektoru v km 0,030		██████████						██████████
SO 298-32-23	Přijezdová komunikace ke kolektoru v km 0,406		██████████						██████████
SO 298-32-62	Dopravní značení (RSD)		██████████						██████████

stavba:			Cena stavby po D.č. 2 [Kč]	ZL.č. 02		ZL.č. 06	ZL.č. 13	háléřové vyrovnání ASPE	Cena stavby vč. ZL.č. 2,6,13
Uzel Pízeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati			1 140 305 697,11						1 229 638 011,04
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D.č. 2	vícepráce	méněpráce	vícepráce	vícepráce	cenové vyrovnání	Cena dle D.č. 3
SO 298-32-63	Dopravní značení (Město Pízeň)								
SO 298-32-71	Úprava stávajících komunikací								
E.1.9 Kabelovody, kolektory									
SO 35-33-61	Obvod Jižní Předměstí, kabelová trasa								
SO 36-33-61	Zastávka Pízeň-Skvřany, kabelová trasa								
E.1.10 Protihlukové objekty									
SO 36-34-40	PhS, Skvřany								
SO 298-34-40	PhS, Domažlická								
SO 298-34-41	PhS, okružní křižovatka (ul.Domažlická)								
E.2.1 Pozemní objekty budov									
SO 35-34-70	Oplocení, Již. Předměstí								
SO 36-34-01	Stanoviště pro novostavbu pro ZZ, směr Vejpovice								
SO 36-34-70	Oplocení, Skvřany								
SO 298-34-70	Oplocení, Domažlická, škoda								
SO 298-34-71	Oplocení, Domažlická, p.č. 9017								
SO 298-34-72	Oplocení, Domažlická, p.č. 544/1								
SO 298-34-73	Oplocení, Domažlická, p.č. 542								

stavba:			Cena stavby po D.č. 2 [Kč]	ZL č. 02		ZL č. 06	ZL č. 13	haléťové vyrovnání ASPE	Cena stavby vč. ZL č. 2,6,13
Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati			1 140 305 697,11	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	1 229 638 011,04
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D.č. 2	vícepráce	méněpráce	vícepráce	vícepráce	cenové vyrovnání	Cena dle D.č. 3
SO 298-34-74	Oplocení, Domažlická, p.č. 543	██████████	██████████						██████████
SO 298-34-75	Oplocení, Domažlická, p.č. 565/1	██████████	██████████						██████████
SO 298-34-76	Oplocení, Domažlická, p.č. 566/1	██████████	██████████						██████████
SO 298-34-77	Oplocení, Domažlická, p.č. 545/2	██████████	██████████						██████████
SO 298-34-78	Oplocení, Domažlická, IT Bohemia	██████████	██████████						██████████
SO 298-34-79	Oplocení, Domažlická, č.p. 936/1	██████████	██████████						██████████
SO 298-34-80	Oplocení, Domažlická, p.č. 945/20	██████████	██████████						██████████
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-34-30	Zastřešení nástupišť, Skvrňany	██████████	██████████						██████████
SO 36-34-31	Zastřešení podchodu zastávka Plzeň-Skvřany	██████████	██████████						██████████
E.2.3 Individuální protihluková opatření			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 298-34-50	IPO, Domažlická	██████████	██████████						██████████
E.2.4 Orientační systém			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-34-81	Zastávka Plzeň-Skvřany, orientační systém pro cestující	██████████	██████████						██████████
E.3.1 Trakční vedení			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-35-01	ŽST, Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí, trakční vedení	██████████	██████████						██████████
SO 35-35-02	ŽST, Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí, úprava přípojení SpS na trakci	██████████	██████████						██████████
SO 36-35-01	Plzeň – Skvrňany, trakční vedení	██████████	██████████						██████████
SO 36-35-02	Plzeň – Skvrňany, připojení transf. na trakční vedení	██████████	██████████						██████████
SO 36-35-03	Plzeň – Křimice, úprava trakčního vedení	██████████	██████████						██████████
SO 36-35-30	Plzeň – Křimice, provizorní úprava ZOK – ČDT	██████████	██████████						██████████
SO 298-35-01	Domažlická ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu	██████████	██████████						██████████
E.3.4 Ohřev výměn			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-36-02	Zast. Plzeň jižní předměstí, EOv	██████████	██████████						██████████
SO 36-36-03	Plzeň, obvod Nová Hospoda, EOv	██████████	██████████						██████████
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání oc			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-36-01	Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava rozvodu nn a osvětlení	██████████	██████████						██████████
SO 36-36-01	Zast. Plzeň Skvrňany kabelový rozvod nn a osvětlení	██████████	██████████						██████████
SO 36-36-05	Podchod v km 106,673 trati Plzeň – Domažlice, zast. Skvrňany, osvětlení	██████████	██████████						██████████
SO 35-36-03	Zast. Plzeň jižní předměstí, DOÚO	██████████	██████████						██████████
SO 36-36-02	Plzeň, obvod Nová Hospoda, DOÚO	██████████	██████████						██████████
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 35-35-21	ŽST Plzeň hl. n., obvod Jižní předměstí, ukolejnění vodivých konstrukcí	██████████	██████████						██████████
SO 36-35-21	Plzeň hl. n. – Plzeň Křimice, ukolejnění vodivých konstrukcí	██████████	██████████						██████████
SO 36-35-22	Plzeň hl. n., obvod Nová Hospoda, ukolejnění vodivých konstrukcí	██████████	██████████						██████████
E.4 Ostatní stavební objekty			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 36-31-41	Terénní úpravy a příprava území, lokalita přesmyk trati	██████████	██████████						██████████
Všeobecný objekt			██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
SO 98-98-01	Všeobecný objekt	██████████	██████████						██████████
SO 98-98-02	Publicita	██████████	██████████						██████████
Dělení majetku:									
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]	██████████	522 884 242,04	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Kontrolní součet [Kč]			1 140 305 697,11	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	1 229 638 011,04
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]			1 140 305 697,11			89 332 313,93			1 229 638 011,04

stavba:			Cena stavby po D č. 2 [Kč]	ZL č. 02		ZL č. 06	ZL č. 13	halérové vyrovnání ASPE	Cena stavby vč. ZL č. 2,6,13
Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati			1 140 305 697,11	████████	████████	████████	████████	████	1 229 638 011,04
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena dle D č. 2	vícepráce	méněpráce	vícepráce	vícepráce	cenové vyrovnání	Cena dle D č. 3

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 319503

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ef7a8fff-54cd-40d6-85e5-f9497d6733da

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.06.2019 11:02:03



d7aa28d2-45f6-40d3-bc2f-33f62d9eab8b