

# DODATEK Č. 1

## I. Smluvní strany

### 1. **Název příspěvkové organizace: Muzeum v Bruntále, p.o.**

Se sídlem: Zámecké náměstí 7, Bruntál, 792 01  
zastoupena: Ing. Jitkou Kosčákovou, ředitelkou p.o.  
IČ: 00095354  
bankovní spojení: KB, a.s. Pobočka Bruntál  
číslo účtu: 1931771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: p. Jaromír Rada  
tel.: 554 709 135, mob.: 604 390 072, e-mail.: [j.rada@mubr.cz](mailto:j.rada@mubr.cz)

### 2. **Obchodní firma: TOKAMA stavební s.r.o.**

Se sídlem: Ostravská 19, 739 25 Sviadnov  
zastoupena: Markem Vitáskem, jednatelem společnosti  
IČ: 01445961  
DIČ: CZ01445961  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 730870630/0600  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55824

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

  
[realizace@tokamastav.cz](mailto:realizace@tokamastav.cz)

Tento dodatek je uzavřen za účelem změny rozsahu díla na základě vyjasnění nabídky podané v rámci zadávacího řízení. Nebude realizována dodávka a montáž schodiště vč. Zábradlí. Podrobný rozsah je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

Cena méně prací bez DPH: - 175 913,09 Kč

Cena méně prací vč. DPH: - 212 854,84 Kč

Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1:

Cena bez DPH: 4 821 927,62 Kč

DPH: 21% : 1 012 604,80 Kč

Cena vč. DPH: 5 834 532,42 Kč

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo zůstávají neměnné.

V Bruntále dne 26. 6. 2019

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele