

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti MIS evidovaná u Objednatele pod č. 28/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 23. 4. 2019


	Název dokumentu:
	<b>Objednávka (RFC 242051 - Realizace koncepčního řešení chyby v SEM BCS)</b>

<b>Tým:</b>	CSÚIS
<b>Objednatel:</b>	<b>Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.</b> zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov zastoupený: [REDACTED] IČO:03630919 DIČ:CZ03630919 ID datové schránky:ag5uunk
<b>Poskytovatel:</b>	<b>C42 s.r.o.</b> zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C154365 se sídlem: Zenklova 32/28, Praha 8, 180 00 zastoupená: [REDACTED] IČO: 28937872 DIČ: CZ28937872 ID datové schránky: akcyj7h
<b>Vlastník změny – odpovědný zástupce Poskytovatele:</b>	[REDACTED]
<b>Základní údaje Objednávky (RFC)</b>	
<b>Evidenční číslo Objednávky:</b>	291/2019
<b>Oblast změny:</b>	CSÚIS
<b>Stručný popis změny:</b>	Realizace koncepčního řešení chyby v SEM BCS. Součástí řešení incidentu 229332.
<b>Termín dodání plnění:</b>	29. 9. 2019
<b>Rozsah a cena plnění:</b>	[REDACTED] Celková cena 1 453 500 Kč bez DPH
<b>Klasifikace změny:</b>	Normální
<b>Priorita:</b>	Vysoká
<b>Definice kategorie změny:</b>	Střední

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti MIS evidovaná u Objednatele pod č. 28/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 23. 4. 2019

<b>Doplňující údaje:</b>	
<b>Přílohy:</b>	Dle článku XIII. Smlouvy jsou Přílohy této objednávky „diskrétní“.

## Analýza Objednávky (RFC)

Povinné údaje	
Analyzoval:	
Datum:	21. 3. 2019
Důvod změny:	Řešení incidentu 229332
Přínos změny: <i>(v případě změny vyvolané změnou legislativy se vyplňuje: "Legislativní úprava".)</i>	Umožnění provedení bezchybné konsolidace roku 2018 a v letech následujících.
Změny funkčnosti aplikace:	<p><b>Požadavek</b> Koncepční řešení chyby v SEM BCS pro rok 2018 a roky následující. Součástí řešení incidentu 229332.</p> <p>Realizace varianty 1 dle kapitoly 4 v dokumentu PD_PIISSP_CSUIS_20190218_001_Analyza varianty 1 a 2_final (dále pouze Analýza)</p> <p> PD_PIISSP_CSUIS_20190218_001_Ana</p> <p>Tato příloha obsahuje podrobnosti vztahující se k jednotlivým položkám státního rozpočtu.</p> <p><b>Řešení</b> Realizace varianty 1 dle kapitoly 4 Analýzy. Předpokladem realizace tohoto RFC je aktualizace a normalizace preproduktivního prostředí (kapitola 4.13 Analýzy), které bude realizováno separátním změnovým požadavkem. V rámci tohoto RFC nevznikne žádná pracnost pro aktualizaci a normalizaci preproduktivního prostředí. Dopad změny ve vyhlášce 312/2014 Sb. do konsolidace kapitálu (kapitola 4.10 Analýzy) bude realizován separátním změnovým požadavkem.</p> <p><b>Součinnost:</b> Dle kapitoly 7. Analýzy.</p>

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti MIS evidovaná u Objednatele pod č. 28/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 23. 4. 2019

	<p><b>Dopad do ostatních oblastí:</b></p> <p>Správa uživatelů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bez dopadu</li> </ul> <p>Architektura / báze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dle kapitoly 4.13 Analýzy.</li> </ul> <p>Školení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bez dopadu</li> </ul> <p>Dokumentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dle kapitoly 8. Analýzy.</li> </ul> <p><b>Akceptace:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Akceptace objednávky podléhá akceptaci RFC 242051 zástupci MF.</li> <li>2) Výkaz činností o provedených aktivitách viz příloha č. 1. WBS.</li> <li>3) Úspěšné otestování následujících oblastí: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testování opravy počátečních stavů,</li> <li>• Testování nahrání přírůstkových dat do SEM BCS,</li> <li>• Testování nahrávání oprav rozdílů,</li> <li>• Testování opatření v SEM BCS,</li> <li>• Testování reportingu.</li> </ul> </li> </ol> <p>Pro účely testování budou v rámci realizace tohoto změnového požadavku vytvořeny Poskytovatelem testovací scénáře, které budou podléhat schválení ze strany MF a Objednatele.</p>	
Doporučení Vedoucího Týmu podpory ke schválení či zamítnutí Objednávky, zdůvodnění:		
<b>Analýza dopadů</b>		
<b>Harmonogram</b>	Činnost	Předpokládaná doba
	Realizace	5 týdnů od schválení
	Testování, konsolidace 2017 na preprodukcii	5 týdnů od realizace
	<i>Detailní harmonogram viz kapitola 6. Analýzy</i>	
<b>Kvalita</b>	100%	

Smlouva:	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu IISSP v oblasti MIS evidovaná u Objednatele pod č. 28/2018/UIB	Verze: 0.1
Dokument:	Objednávka ve smyslu čl. 5 Smlouvy	Datum: 23. 4. 2019

### Vyjádření procesních týmů k dopadům do Podpory produktivního provozu IISSP

Oblast	Dopad		Komentář
	Ano	Ne	
Bezpečnost	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Báze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Architektura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Správa uživatelů	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Školení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Příloha č. 1



BCS\_SPCSS\_C42\_SD  
242051\_003\_@.xlsx

Tato příloha obsahuje popis procesů a podrobný rozsah analytických činností vztahující se k technickému řešení této změny.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Praze dne            dle el. podpisu

V Praze dne            dle el. podpisu

\_\_\_\_\_  
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

\_\_\_\_\_  
C42 s.r.o.