

DS/0284/2019/OM

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 204 / LBAA - 031/ 2018 ze dne 11. 10. 2018
uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce:

„Břeclav - ul. Hrnčířská, komunikace a chodníky“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-18322790257/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Ing. Jiří Kaman, vedoucí PJ Hrušky
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
č. účtu: 5061885001/2700
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

2.1.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna Ceny díla z důvodu změn rozsahu plnění.

2.1.2. Cena díla dle smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo 1. Položkový rozpočet změn je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena díla

4.1. Výše sjednané ceny

Cena za dílo dle Dodatku číslo 1 (rekapitulace):

Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 957 125,92 Kč
DPH celkem	410 996,81 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 s DPH	2 368 122,37 Kč

4. Závěrečná ustanovení

4.1.1. Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2018 zůstávají beze změn a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

4.1.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

4.1.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

4.1.4. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Břeclavi

Dne: 19.6.2019

Za Objednatele:

Bc. Svatopluk Pěček
starosta města



V Brně

Dne: 19.6.2019

Za Zhotovitele:

Dodatek prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ

Ing. Ondřej Chrast
ředitel oblasti Jih

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih

