

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo**

**1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod**  
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města  
IČO: 00267449

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel: Iva Dvořáková**  
580 01 Havlíčkův Brod, Mírová 3336  
IČO: 41275276

*dále jen zhotovitel*

**I.**

Město Havlíčkův Brod a Iva Dvořáková uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce MK Občinská, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

**II.**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny z důvodu vyvolané přeložky sdělovacích Kabelů, nutnosti sanace zemní pláně a změny odvodnění vozovky.

**III.**

Změna ustanovení článku V

**Cena díla dle dodatku č. 1:**

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	4 289 197,26 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	124 024,82 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	4 413 222,08 Kč
DPH	926 776,64 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 339 998,72 Kč

**IV.**

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.


Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 24. června 2019 usnesením č. 487/19.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 24 06 2019

Mgr. Jan Tecl MBA  
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 24.6.2019

Iva Dvořáková

