

Dodatek č. 1
k objednávce č. 34-00221/18 (07PU-002691)

„Technická pomoc při řešení změny připojení k OK Doubrí“

uzavřené dne 22. 10. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : [REDACTED], generální ředitel
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel : **Woring s. r. o.**
se sídlem : Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
zastoupená : [REDACTED], jednatel společnosti
IČ : 291 59 342
DIČ : CZ29159342
zápis v OR : u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27718

(dále také jen „**Dodavatel**“)

2. Znění Dodatku:

Vzhledem k tomu, že se v průběhu realizace zakázky vyskytly nepředpokládané složitosti při řešení majetkoprávních vztahů, upravuje se po vzájemné dohodě obou smluvních stran příslušný text výše uvedené objednávky následovně:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Ukončení plnění: do 31. 12. 2019

3. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení smlouvy 34-00221/18 (07PU-002691), uzavřené dne 22. 10. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Objednatelem.


v Karlových Varech dne: 10 -06- 2019

v Plzni dne: 10 -06- 2019



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za Objednatele



jednatel společnosti

Woring s. r. o.

za Dodavatele

Woring s.r.o.



Plzeň
9342