

Dodatek č.1

č.smlouvy objednatele: **11PU-001607**, evidenční číslo: **318/14**

č.smlouvy zhotovitele: 2014 – MT – 83

ISPROFIN: 5001110001

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Sil. I. tř. Pardubický kraj, oprava svodidel, okr. PA a ÚO“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

, ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

, referát zakázky

ve věcech technických:

, vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem:

IČ:

25297899

DIČ:

CZ25297899

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Zastoupen:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Předmětná smlouva o dílo se mění následovně:

**IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ**

Z důvodu nedočerpání rozsahu předmětu této smlouvy – opravy a výměny svodidel, se termín dokončení prací uvedený v odst. 9.2. smlouvy prodlužuje **do 31.7.2016**.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MADOS MT s.r.o.

Podpis
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 29. 12. 2015

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 29.12.2015