

Smlouvu o dílo – ~~dotek~~č.1

č. SZ - MČBBOS 0447/19

„odstranění vlhkosti dle hodnotící zprávy- budova ÚMČ Brno-Bosonohy”

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy

Sídlo: Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 44992785-24
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: [REDAKCE], starosta
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDAKCE], místostarosta
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EKOSAIN, s.r.o.
Sídlo: Horácké nám. 1, 621 00 Brno
IČ: 47905158
DIČ: CZ47905158
Bankovní spojení: Reiffeisen
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem

uzavírají podle ustanovení § 21 a § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1

I.

Předmět dodatku smlouvy

1.Předmětem dodatku smlouvy jsou vícepráce související s pracemi, které nebyly předmětem smlouvy „Odstranění vlhkosti dle hodnotící zprávy – budova ÚMČ Brno-Bosonohy“

2..Zhotovitel se zavazuje provést následující vícepráce pro odběratele – tyto činnosti: dle nabídky :

1. Oprava podlahy po odstranění krytin komplet	komplet
2. Zaříznutí a vybourání rýhy pro ÚT v podlaze	23 bm
3. Zapravení rýh pro rozvody ÚT	3,06 m ²
4. Oprava izolací po rozvodech ÚT	1,05 m ²
5. Zabetonování rýh v podlaze po ÚT	0,3 m ³
6. Štuková omítka rýh po ÚT	3,06 m ²

II.

Ceny a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na těchto cenách předmětu plnění smlouvy včetně dodatku 1:

Cena v Kč dle smlouvy celkem:	207.910,-
Cena dle dodatku 1	14 695,-
Nová cena vč. dodatku	222 605,-
DPH v Kč	46.747, -
Celková cena s DPH Kč:	269.352, -

III. Termín plnění

Termín dokončení: - změna do konce 20.7.2019

IV. Trvání a platnost smlouvy

1.Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tzn. na dobu provádění do konce 20.07.2019

V. Závěrečná ustanovení

1.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

2.Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Po 2 ks obdrží objednavatel a 1 ks obdrží zhotovitel.

4.Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

5.Tento dodatek smlouvy byl schválen rozhodnutím starosty č. 88/VIII ze dne 25.6.2019

V Brně, dne 25.06.2019

V Brně, dne 26.06.2019

Objednatel

Zhotovitel