

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy příkazce č. 09EU-002307

číslo smlouvy příkazník č. 150693Z025

Název akce:

„I/10, I/14 Zajištění skalních stěn - TDI“

Článek I. Smluvní strany

Příkazce:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

statutární zástupce: [redacted] generální ředitel ŘSD ČR

zastoupený [redacted] ředitelem správy Liberec

Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

zmocněnec ředitele správy Liberec pro jednání

ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí ekonomického oddělení správy
Liberec

zmocněnec ředitele správy Liberec pro jednání

ve věcech technických: [redacted] vedoucí úseku výstavby správy Liberec

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

dále jen „příkazce“

Příkazník:

ARCADIS CZ a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

zastoupený: [redacted], předsedou představenstva

[redacted], členkou představenstva

Ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

trh 8, 117 19 Praha

č.ú.: [redacted]

IČO: 411 92 168

DIČ: CZ41192168

Registrace: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

dále jen „příkazník“

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně termínů ukončení činností původně sjednaných v **Článku V. – Termín plnění** v odst. 1 takto:

Ukončení činností je **předpokládáno**:

- a) Technický dozor investora (TDI) - k 06/2017
- b) Inženýrskou činnost ke kolaudaci stavby – k 31.08.2017
- c) Inženýrskou činnost po dobu záruční lhůty stavby

Zdůvodnění:

Důvodem je posunutí termínu dokončení stavby na 30.6.2017.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Příkazce a dva (2) Příkazník.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz tohoto připojují smluvní strany k tomuto Dodatku č. 2 své podpisy.

v Liberci dne *30.11.2016*

za příkazce: */*

v Praze dne *22.11.2016*

za příkazníka:

ředitel Správy Liberec

preaseca preastavenstva

členka představenstva