

DODATEK Č.1

UZAVŘENÝ PODLE ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Jaroslav Kejzlar, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 166, 602 114 822 nebo 603 831 275

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, jaroslav.kejzlar@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

CONCH s.r.o.

sídlo: Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov

IČ: 29387302

DIČ: CZ29387302

Jednající Michal Dědič, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku KS v Ostravě C 38143

telefon: 

(dále jen zhotovitel)

**sjednali tento DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.3.2019 dále jen
„Smlouva o dílo“ takto:**

2. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce (vícepráce) a práce, které objednatel nepožaduje provádět (méněpráce), dle tohoto dodatku č.1 (dále jen vícepráce a méněpráce) v souladu s článkem 2. Předmět díla a článkem 4. Cena díla a platební podmínky.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla provede dodatečné stavební práce (vícepráce) a neprovede některé práce (méněpráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4. Cena díla a platební podmínky odst. 1. Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena bez DPH (dle SoD)	730.736,-Kč
Vícepráce a méněpráce bez DPH (dle přílohy č.1 k dodatku č.1)	231.905,-Kč
Celkem cena bez DPH	962.641,-Kč
DPH 21 %	202.155,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1.164.796,- Kč

5. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

6. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1 ze které vyplývá, jaké dodatečné vícepráce a méněpráce byly mezi smluvními stranami ujednány v souladu se Smlouvou o dílo.

V Rychnově nad Kněžnou dne..... V Rychnově nad Kněžnou dne.....

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za CONCH s.r.o.
Michal Dědič - jednatel