

Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo dohodou

Týká se: BP Borušovský potok, ř. km 0,0-2,4 -doplnění výsadeb-péče“ 05/2019-05/2020

Lesy České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín (dále „objednatel“), uzavřely s [REDAKCE], Osík 337 IČ 42242339 (dále “zhotovitel“) smlouvu o dílo na realizaci zakázky č. BP-08/Su-Naj/2019, ze dne 22. 5. 2019, na akci „BP Borušovský potok, ř. km 0,0-2,4 - doplnění výsadeb-péče“ s termínem realizace 05/2019-05/2020.

Smluvní strany **po vzájemné dohodě odstupují** od této uzavřené smlouvy o dílo. Smlouva nebyla uzavřena v souladu s aktuálními vnitřními předpisy zadavatele. Rozsah díla neodpovídá aktuálním potřebám zadavatele.

Toto odstoupení nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami

Práce, které byly předmětem SoD č. BP-08/Su-Naj/2019, ze dne 22. 5. 2019, nebyly k termínu odstoupení od SoD zahájeny.

K termínu odstoupení od SoD č. BP-08/Su-Naj/2019, ze dne 22. 5. 2019, nedošlo k předání/převzetí pracoviště.

Podpisem odstoupení od SoD č. BP-08/Su-Naj/2019 je ukončena platnost výše uvedené SoD. Vůči smluvním stranám nevznikly vzájemné finanční či jiné nároky.

Odstoupení od Smlouvy je vyhotoveno ve dvou exemplářích, z nichž každá obdrží jeden

- V Osíku: *00-G-1079*

Ve Vsetíně: 13.5.2019

[REDAKCE]

[REDAKCE]