

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2019 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)

k veřejné zakázce

„Znojmo – rozšíření ubytovací kapacity“

č.j.: VS-68797-20/ČJ-2016-803950-VERZAK

I.

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem ul. Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89015-3/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, Vrchní rada, plk. Mgr. Lenka Smutná, ředitelka Věznice Znojmo

Adresa organizační jednotky: **Věznice Znojmo
Dyjská 4, Poštovní přihrádka 51
669 02 Znojmo**

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

INTAR a. s.

se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

za níž jedná Ing. František Houdek, předseda představenstva

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

osoba oprávněná k jednání: [REDACTED], obchodní ředitel

telefonické, faxové a emailové spojení: [REDACTED], [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

se vzájemně dohodli na níže uvedené změně Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k veřejné zakázce „Znojmo – rozšíření ubytovací kapacity“, č. j. VS-68797-20/ČJ-2016-803950-VERZAK.

1. V článku IV. odst. 4. 3. zní:

Realizaci díla dle článku III. odst. 3.2.2., tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do čtyř (4) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. Stejně tak bere zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledku (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek.

Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k veřejné zakázce „Znojmo – rozšíření ubytovací kapacity, č. j. VS-68797-20/ČJ-2016-803950-VERZAK“. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5 je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 4 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Lenka Smutná
ředitelka Věznice Znojmo

Ing. František Houdek
předseda představenstva