

Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD; Dodatek č. 7

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č.: 43/IV/956359,922211/2017/6,75
název akce: Prýský potok, ř. km 0,000 – 0,120 - PD
uzavřené dne: 19. 12. 2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

[REDAKCE], vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

IČO: 06495451

DIČ: CZ75

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 7

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 295 000,- Kč bez DPH.

II.

Vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo Města Česká Kamenice sešlo k projednání smluv až dne 19.6.2019, dochází k prodloužení termínů a to následovně:

c) uzavření všech kupních smluv a projednání „smluv – souhlas s údržbou a opravou“, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ se prodlužuje **nejpozději do 31.7.2019**

d) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby se prodlužuje **nejpozději do 31.8.2019**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne

25-06-2019

V Boršově nad Vltavou

24.6.2019

o